	          Číslo Smlouvy Objednatele: 748-2022-520202
	             Číslo Smlouvy Zhotovitele: PU-2022-002
                                                                 Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k. ú. Šlapanov
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k. ú. Šlapanov
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 748-2022-520202 uzavřené dne 17.8.2022 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Miroslavem Šimonem, Pobočka Havlíčkův Brod 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957247
E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234

Zastoupená:								Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:		Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:		XXXXXXXXXX


Kontaktní údaje:
Tel.:	 XXXXXXXXXX
E-mail:	 XXXXXXXXXX
ID datové schránky:	 Wyx77xh
Bankovní spojení:	 Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	 500069362/0800
DIČ:	 CZ15049248
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1.	PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavřené dne 17.8.2022, na provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Šlapanov" (dále jen „Dodatek“).

2.	PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

Zhotovitel požádal Objednatele prostřednictvím Pobočky Havlíčkův Brod dne 18. 12. 2023 v souladu 
s čl. 3.6. Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení.
Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen (měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1, 6.3.2 i), 6.3.2 ii), 6.3.2 iii), 6.4 souhlasí. Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 276 335,00 Kč bez DPH (334 365,35 Kč včetně DPH). 
Státní pozemkový úřad, Odbor pozemkových úprav upozornil na chybné číslování odkazů v čl. 3.3., 3.4. a 17.1. ve Smlouvě po vložení nového čl. 3.6., tzv. inflační doložky.

Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

Předmětem Dodatku je také změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla.


3.	ČL. 3 CENA DÍLA SE MĚNÍ TAKTO
	V čl. 3.1. se kalkulace ceny díla mění takto:

	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 6.2.1.-6.2.3.) bez DPH
	2 752 560,00 Kč

	2. Hlavní celek – Dokumentace celkem (Dílčí části 6.3.1.-6.3.2.) bez DPH
	587 125,00 Kč

	3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	825 000,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	4 164 685,00 Kč

	DPH 21 %
	874 583,85 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	5 039 268,85 Kč





	Čl. 3.3. se mění takto:
Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 17, v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6.

Čl. 3.4. se mění takto:
Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů.

	ČL. 4 PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY SE MĚNÍ TAKTO
V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

Čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA SE MĚNÍ TAKTO
V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
V čl. 7.2 se mění body (b), (c), (d), (f) a (g) takto:
(b)	Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 2x listinné a digitální vyhotovení určené 1x Objednateli a 1x katastrálnímu úřadu; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
(c)	Dokumentace ke vstupním nárokům vlastníků (včetně map) – 2x listinné – 1x objednateli, 1x příslušné obci; a 2x listinné vyhotovení k rozeslání účastníkům řízení, digitální vyhotovení určené objednateli, 1x mapa vlastnických vztahů – listinné vyhotovení
(d)	Dokumentace k výstupním nárokům vlastníků (včetně map) – 2x listinné – 1x objednateli, 1x příslušné obci; a 2x listinné vyhotovení k rozeslání účastníkům řízení, digitální vyhotovení určené objednateli, 1x mapa vlastnických vztahů – listinné vyhotovení
(f)	Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli a
(g)	Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o určení hranic pozemků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.



Čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ SE MĚNÍ TAKTO
V čl. 17.1. se mění věta třetí takto:
Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.

4.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
4.2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.4	Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP spol. s r.o.
Místo: Jihlava	Místo: Pardubice
Dne: 11. 1. 2024                                                                  Dne: 10. 1. 2024




___________________________________	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Pavel Cimpl
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel GEOVAP spol. s r.o.
Státního pozemkového úřadu	GEOVAP spol. s r.o.


Za správnost


_________________________
Ing. Jan Čekal
KPÚ pro Kraj Vysočina
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Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku

Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu 

řízení

6.2Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

6.2.2

Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm2584 070,001 050 060,00

6.2.3

Dokumentace k vstupním nárokům vlastníků 

pozemků

ha750770,00577 500,00

2 752 560,0029.2.2024 5)

6.3

Hlavní celek 2 „Dokumentace k upřesnění 

hranic přídělů“ 

6.3.1

Dokumentace k výstupním nárokům vlastníků 

pozemků

ha750

770,00

577 500,0031.10.2024

6.3.2

Aktualizace dokumentace pro obnovu 

katastrálního operátu po ukončení odvolacího 

řízení 12)

ha

6.3.2 i)

Aktualizace dokumentace pro obnovu 

katastrálního operátu po ukončení odvolacího 

řízení do 10 ha 12)

ha15 3905 390

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.2 ii)

Aktualizace dokumentace pro obnovu 

katastrálního operátu po ukončení odvolacího 

řízení do 50 ha 12)

ha13 0803 080

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.2 iii)

Aktualizace dokumentace pro obnovu 

katastrálního operátu po ukončení odvolacího 

řízení nad 50 ha 12)

ha11 1551 155

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

587 125,00xxxxx

6.4Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 

ha7501 100,00825 000,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

825 000,00xxxxx

2 752 560,00

587 125,00

825 000,00

4 164 685,00

874 583,85

5 039 268,85

29.2.2024

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení 

odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již 

schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a 

jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

5) Termín stanovuje Objednatel. 

Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků                       

v k.ú. Šlapanov

30.6.20236.2.1



„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Dokumentace k upřesnění hranic přídělů“ celkem bez 

DPH v Kč

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

1 500,00

1 125 000,00

Revize podrobného měření polohopisu v obvodu 

JPÚ a analýza podkladů

ha750


