DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele 889-2023-537207 s názvem „PD v okrese Mělník 2023“, Polní cesty C5, C7b, C11, C16, C24 k.ú. Nová Ves u Nelahozevsi 
 	
uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

mezi smluvními stranami 
Objednatelem 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 
Adresa: náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
Pobočka Mělník 
Adresa: Bezručova 109, 276 01 Mělník 
zastoupený: Ing. Petrou Fuxovou, vedoucí Pobočky Mělník 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petra Fuxová, vedoucí Pobočky Mělník 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jana Machulková DiS., Pobočka Mělník 
Tel.: +420 777 864 422 
E-mail: melnik.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774 
DIČ: není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“) 
a 
Zhotovitelem 
Vodohospodářský atelier, s.r.o. 
Sídlo: Růženec 634/54, 644 00 Brno 
Zastoupený: Ing. Vítězslav Hráček 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vítězslav Hráček 
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 2059572379/0800 2 
IČ/DIČ: 27724905/CZ27724905 je plátcem DPH 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54725. 
(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Důvodem změny je, že se staveniště mostu M3 se nachází v inundačním území Bakovského potoka. Při průtocích vyšších jak Q20 až Q50 vybřežuje voda z koryta toku. Most M3 bude tvořit překážku povodňovým průtokům, což povede ke zvýšenému ohrožení nemovitostí na levém břehu potoka nad profilem uvažovaného mostu M3. Cesta C2, kterou most M3 zpřístupňuje je rovněž přístupná po stávajícím mostě M4 ve vzdálenosti cca 380 m nad navrhovaným mostem M3. Z tohoto důvodu považuje Povodí Vltavy, s.p., most M3 jednak za nežádoucí stavbu v inundačním území, jednak za duplicitní zpřístupnění cesty C2, která je přístupná přes most M4. Tento most M4 pak doporučuje správce toku k rekonstrukci, ke které udělí souhlasné stanovisko.
II.

Z uvedené skutečnosti dochází ke změně ceny za mostek M3 dle uzavřené smlouvy. Původní cena veřejné zakázky činí dle smlouvy o dílo 1 038 00,- Kč bez DPH. Hodnota navržených víceprací činí 70 000,- Kč bez DPH (6,74% původní hodnoty závazku). Hodnota prací, které nebudou realizovány (méněpráce) činí 50 000,- Kč bez DPH (4,82% původní hodnoty závazku). Navržený cenový nárůst tak představuje 20 000,- Kč bez DPH (1,93% původní hodnoty závazku).

Návrh změny odsouhlasil za SPÚ dne 20.12.2023 pod čj. SPU 504008/2023, Odbor investičních činností dne 21.12.2023 pod čj. SPU 493113/2023 Krajský pozemkový úřad a dne 5.1.2024 pod čj. SPU 004216/2024, Odbor veřejných zakázek.

Vše je doloženo písemnou žádostí zpracovatele Vodohospodářský ateliér, s.r.o., Růženec 6454, 64400 Brno ze dne 20. 11. 2023 zapsané pod čj. SPU 462427/2023 a potvrzeno starostou Obce Nová Ves u Nelahozevsi dne 8.1.2023.

III.

Smlouva o dílo číslo objednatele 889-2023-537207 ze dne 31.7.2023 se v článku V. Cena a způsob platby, celková cena za provedení díla mění následovně:

Původní zápis v uzavřené smlouvě: Čl. V, Cena a způsob platby., odstavec 5.2 Celková cena za provedení Díla činí 1 038 000,00 Kč bez DPH, tj. 1 255 980,00 Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Nový zápis v uzavřené smlouvě: Čl. V, Cena a způsob platby., odstavec 5.2 Celková cena za provedení Díla činí 1 058 000,00 Kč bez DPH, tj. 1 280 180,00 Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 889-2023-537207 ze dne 31.7.2023 pro zpracování projektové dokumentace v katastrálním území Nová Ves u Nelahozevsi se nemění a zůstávají v platnosti.

IV.

Na služební místo vedoucí Pobočky Mělník, byla jmenována Ing. Petra Fuxová s účinností od 1.1.2024. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 




V Mělníku dne	 16. 1. 2024					V Brně dne 16. 1. 2024

 Za objednatele:					              Za zhotovitele:







……………………………………………                           ………………………………….…..….…...
Ing. Petra Fuxová           			                   Ing. Vítězslav Hráček     
vedoucí Pobočky Mělník	                                          jednatel Vodohospodářský ateliér s.r.o.
           










