Č.j. objednatele: SPU 014236/2024/129/Str. 
UID: spudms00000014249795  			                  
Č.j. zhotovitele: 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ležnice
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Ležnice

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1020-2022-529101 uzavřené dne 31. 10. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.11.2023 na provedení díla   s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ležnice“ (dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů. 
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Karlovy Vary, na adrese Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Zastoupená: 	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 		Ahlam El Shihabyovou, vrchní referentkou, Pobočka Karlovy Vary 
Kontaktní údaje:
Tel.: 						+ 420 727 956 749
E-mail: 				a.elshihabyova@spucr.cz
ID datové schránky: 				z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Sdružení zhotovitelů:
Sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner
a) Ing. Jana Sasová, společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem XXX Chomutov, IČO: 63739551. 
b) Ing. Václav Kellner, společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem XXX Karlovy Vary, IČO: 113 93 807.
Za sdružení jednají ve smluvních záležitostech:
a) Ing. Jana Sasová
b) Ing. Václav Kellner
V technických záležitostech zastoupená: XXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXX, XXX
E-mail: XXX
ID datové schránky: pr8h8rp

Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
DIČ: XXX
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1. 
[bookmark: _Hlk152052965][bookmark: _Ref64871997]Preambule
2.1   Předmětem Dodatku č. 2 je navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek, v souladu s čl. 3, odst. 3.6 Smlouvy. Byl použit roční index průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaný Českým statistickým úřadem, pro kalendářní rok 2022, pro ty části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. 

V souladu se smluvním ujednáním dochází k navýšení jednotkových položkových cen m.j. o 10 % u částí: Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ a to pouze u fakturačních celků 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, dále Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ a Hlavní celek 3 „Mapové dílo“.

Předmět Dodatku
Změna čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy - Cena Díla
	Rekapitulace kalkulace ceny
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	787 900,- Kč
	832 530,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	492 000,- Kč
	541 200,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	64 800,- Kč
	71 280,- Kč 

	Celková cena Díla bez DPH
	1 344 700,- Kč
	1 445 010,- Kč

	DPH 21 %
	282 387,- Kč
	303 452,10,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 627 087,- Kč
	1 748 462, 10,- Kč



1. [bookmark: _Ref50585481]Odůvodnění navýšení jednotkových položkových cen díla 
K uzavření tohoto Dodatku č. 2 dochází, na základě žádosti zhotovitele ze dne 21. 12. 2023, o navýšení jednotkových položkových cen díla, dle průměrné meziroční míry inflace. Vzhledem k tomu, že roční míra inflace za rok 2022 přesáhla 3 %, dochází k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) v souladu s čl. 3.6 Smlouvy, kdy byl použit roční index průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného ČSÚ. 
V souladu se smluvním ujednáním bylo schváleno navýšení jednotkových položkových cen o 10 % u dílčích částí, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Tímto Dodatkem č. 2 se mění i jeho Příloha č. 1 Položkový výkaz činností, který byl aktualizován v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto dodatku.



Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení Ing. Jana Sasová 
                                                                                             	a Ing. Václav Kellner

Místo: Karlovy Vary		Místo: Chomutov
Datum: 19. 1. 2024		Datum: 17. 1. 2024



________________________________ 	___________________________
Ing. Šárka Václavíková		Jméno: Ing. Jana Sasová
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu                           	za sdružení Ing. Jana Sasová
pro Karlovarský kraj                                                             a Ing. Václav Kellner	

		
			Místo: Karlovy Vary
		Datum: 17. 1. 2024



                                                                                            	_______________________________ 
                                                                                            	Jméno: Ing. Václav Kellner	
                                                                                             za sdružení Ing. Jana Sasová 
                                                                                             a Ing. Václav Kellner


[bookmark: _Hlk155177569]
[bookmark: _Hlk152053852]Příloha: Položkový výkaz činností k dodatku č. 2 – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ležnice – aktualizovaný
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