
  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 18/2021/504203 
  Č.j. objednatele: SPU 025449/2024 
  UID: spudms00000014273846  
  Komplexní pozemkové úpravy Pačejov 

DODATEK Č. 2 

ke smlouvě o dílo č. 18/2021/504203 ze dne 4.10. 2021 („Smlouva“) 

4. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Plzeňský kraj, na adrese náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň.  

Zastoupená: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Milan Vojta, odborný rada, Pobočka Klatovy, 

Čapkova 127/5, Klatovy 339 01; email: m.vojta@spucr.cz; tel: 725 801 386   

Kontaktní údaje: 

Tel.: + 420 727 956 729 

E-mail: klatovy.pk@spucr.cz  

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

AGROPOZ CB s.r.o.  

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Staroměstská 

1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 28148916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429 

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslav Vrážek 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxx 

E-mail: xxxxxx 

ID datové schránky: ccgn9ex 
 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

   Číslo účtu: 6078268389/0800 

   DIČ: CZ28148916 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

mailto:m.vojta@spucr.cz
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1. PREAMBULE 

1.1. Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na 
Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je 
určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami 
bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště 
SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. 
Technické požadavky na provedení díla.  

Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle 
čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. 

1.2. Další změna se týká ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 
20.2 smlouvy a analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, na základě doložitelných záznamů. Změny jsou navrhovány 
s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe 
naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav. 

Smluvní strany se dohodly na úpravě MJ u dílčí části 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, 

geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 

357/2013 Sb., a s touto úpravou souvisejících dílčích částí 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4. 

Důvodem je nezařazovat do řešeného území pozemky s lesními porosty. 

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz 

činností. 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

1.3 V čl. 4.3 se mění věta třetí takto: 

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je 

Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s 

uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 

2.2 V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu 
VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu 
s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude 
předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem 
Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem 
Microsoft Excel. 

2.3 Čl. 7.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle 
čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

d) Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; 

e) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení; 
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f) Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x 
listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;  

g) Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 

h) Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné 
obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení 
mapy vlastnických vztahů určené Objednateli; 

i) PSZ: 

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x 
příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné 
obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné 
vyhotovení mapy určené Objednateli; 

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli; 

j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené 
– 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech 
se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci 
předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x 
Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; 
digitální vyhotovení určené Objednateli; 

l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené 
Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec; 

m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy; 

n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a 

o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x 
listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k 
rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené 
Objednateli.“ 

 

2.4 Čl. 3.1. se mění takto: 

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně. 

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně 
celkové ceny díla. Důvodem pro provedení změny bylo zjištění zhotovitele, který během plnění 
smlouvy o dílo při realizaci dílčích částí – revize PPBP, zaměření polohopisu a vektorizace vlastnické 
mapy zjistil, že v řešeném území se nacházejí pozemky s lesními porosty o celkové výměře 2,5370 
ha. Vzhledem k tomu, že v řešeném území jsou ostatní pozemky s lesními porosty v rámci KoPÚ 
dány „mimo obvod, byly i tyto výše uvedené pozemky rovněž zařazeny mimo obvod pozemkové 
úpravy. 
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Původní celková cena díla bez DPH (ve znění dodatku č. 1) 2 271 050,00 Kč 

Méněpráce bez DPH -7 275,00 Kč 

Vícepráce bez DPH 22 800,00 Kč 

Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku  2 286 575,00 Kč 

DPH 21 % 480 180,75 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 766 755,75 Kč 

 

 

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Změna v 

počtu MJ 

Cena za MJ bez  

DPH v Kč 

Cena bez DPH 

celkem v Kč 

Stávající platné 

termíny 

Nové 

aktualizované 

termíny 

6.2.4 

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, 
geometrické plány 
pro stanovení obvodu KoPÚ, 
předepsaná stabilizace 
dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

100 bm +12 1900 +22 800 30.3.2024 ----- 

6.2.7 Rozbor současného stavu ha -3 325 -975 30.3.2024 ----- 

6.2.8 
Dokumentace k soupisu nároků 

vlastníků pozemků 
ha -3 400 -1 200 30.5.2024 ----- 

6.3.1 
Vypracování plánu společných 
zařízení ("PSZ") 

ha -3 650 -1 950 31.8.2025 ----- 

6.3.2 

Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k 
jeho vystavení dle § 11 odst. 1 

Zákona 

ha -3 650 -1 950 31.8.2026 ----- 

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha -3 400 -1 200 

do 3 měsíců od 
výzvy 

Objednatele 

----- 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se 
nemění. 

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), 
Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, 
a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 
Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 
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PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad   AGROPOZ CB s.r.o. 

Místo: Plzeň Místo: České Budějovice 

Datum: 22. 01. 2024 Datum: 22. 01. 2024 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: Ing. Jiří Papež Jméno: Ing. Jaroslav Vrážek 

Funkce: ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj Funkce: jednatel společnosti 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrátor VZ/ 

v souladu s MP: 

 



Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú Pačejov (dodatek č. 2)

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole 61 61 000,00

Vícepráce - Revize stávajícího bodového pole     

(Dodatek č. 1)
12 12 000,00

6.2.2
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 382 1 100,00 420 200,00 30.9. 2023

6.2.3 Vektorizace vlastnické mapy ha 226 200,00 45 200,00 30.9. 2023

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

326 619 400,00

Vícepráce - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, 

geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.  

(Dodatek č. 2)

12 22 800,00

Rozbor současného stavu                      382 124 150,00

Méněpráce - Rozbor současného stavu                      

(Dodatek č. 2)
-3 -975,00

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 382 152 800,00

Méněpráce - Dokumentace k soupisu nároků 

vlastníků pozemků (Dodatek č. 2)
-3 -1 200,00

1 455 375,00 30.6.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") 382 248 300,00

Méněpráce - Vypracování plánu společných zařízení 

("PSZ") (Dodatek č. 2)
-3 -1 950,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 43 1 000,00 43 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 

100 bm 61 500,00 30 500,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 30 800,00 24 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 13 4 000,00 52 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 4 000,00 4 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 2 000,00 2 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 700,00 700,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
382 248 300,00

Méněpráce - Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 

1 Zákona  (Dodatek č. 2)

-3 -1 950,00

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000,00 20 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 4 000,00 4 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

 bod 1 000,00

 100 bm 1 900,00

ha 325,00

30.9. 20236.2.1

31.8. 2025

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

6.2.4 30.3. 2024

6.2.7 30.3. 2024

6.2.8 30.5. 2024ha 400,00

6.3.1

6.3.2 31.8. 2026

ha 650,00

ha 650,00



6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

10 ha 
ha 1 4 000,00 4 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

50 ha
ha 1 2 000,00 2 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha
ha 1 700,00 700,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

679 600,00 xxxxx

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 382 152 800,00

Méněpráce - Hlavní celek 3 „Mapové dílo“       

(Dodatek č. 2)
-3 -1 200,00

151 600,00 xxxxx

1 455 375,00

679 600,00

151 600,00

2 286 575,00

480 180,75

2 766 755,75

Česká republika – Státní pozemkový úřad AGROPOZ CB s.r.o.

Místo: Plzeň

Datum: 22. 01. 2024

Místo: České Budějovice

Datum: 22. 01. 2024

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

Funkce: ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

________________________________ 

Funkce: jednatel

________________________________ 

Jméno: Ing. Jaroslav VrážekJméno: Ing. Jiří Papež

6.4
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele
ha 400,00


