Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 836-2022-537213 ze dne 14. 9. 2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Martin Kaše, Pobočka Rakovník
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 949 969
E-mail: m.kase@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143
Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je, dle § 222 odst. 6 ZZVZ, nepodstatná změna závazku v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předpokládat.  Zpracovatel zaslal pobočce žádost o dodatek dne 3. 1. 2024 č.j. SPU 002851/2023 včetně návrhu přílohy č.1. Jako důvod, pro posun termínu plnění všech budoucích dílčích etap, uvedl nemožnost převzetí části obvodu ze současně probíhající KoPÚ Drahouš. Geometrické plány obvodu KoPÚ Drahouš nejsou do dnešního dne zapsané v KN, ačkoliv pobočka požádala KP Rakovník o jejich zápis neprodleně po jejich obdržení dne 18.12.2023. Z objektivních důvodů pobočka částečně vyhověla žádosti zpracovatele a vyhotovila návrh dodatku č.2. Posun termínu plnění je navržen u dílčí etapy 6.2.8, která je touto skutečností přímo ovlivněna. Posunem termínu etapy 6.2.8 se zároveň mění konečný termín předání Hlavního celku 1 „Přípravné práce“. Z důvodu úpravy nových vzorových smluv a vložení nového čl. 3.6, tzv. inflační doložky, se přerušily nastavené vazby v křížových odkazech, a proto je nutné upravit odkazy na čl 3.6 ve článcích 3.3, 3.4 a 17.1. Tyto články nyní mylně odkazují na čl. 3.5.
Předmět Dodatku
2.1	Příloha č. 1 (položkový výkaz činností) ke smlouvě se mění takto:
6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. 
Původní termín předání k akceptačnímu řízení 31. 3. 2024
Nový termín předání k akceptačnímu řízení 30. 6. 2024
„Přípravné práce“ termín předání k akceptačnímu řízení 30. 6. 2024
2.2	SOD Kapitola 3.3 se mění takto:
Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 17, v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6.
2.3 	SOD Kapitola 3.4 se mění takto: 

Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů
2.4	SOD Kapitola 17.1 se mění takto: 

Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.
[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Martin Kaše.














PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G. K. spol. s r. o. 
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 22. 1. 2024		Datum: 21. 1. 2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha		Funkce: jednatel společnosti
                                                                                                                		Č.j. SPU 012655/2024		                                                                                                        				UID : spudms00000014246701
                                                                                                                		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
				Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Tlestky
Dodatek č.2 - Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Tlestky
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	Položkový výkaz činností –  Příloha č.1 k dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo –  Komplexní pozemkové úpravy Tlestky

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	15 
	900,00
	13 500,00
	31.3.2023

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	169
	900,00
	152 100,00
	30.6.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	9
	3 300,00
	29 700,00
	30.10.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	169
	330,00
	55 770,00
	28.2.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	169
	385,00
	65 065,00
	30.6.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	316 135,00
	30.6.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	169
	825,00
	139 425,00
	28.2.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	20
	1 650,00
	33 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	30
	1 650,00
	49 500,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	2
	3 300,00
	6 600,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	66 000,00
	66 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 775,00 
	5 775,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 300,00 
	3 300,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 232,00 
	1 232,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	169
	1 155,00 
	195 195,00
	31.10.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	16 500,00 
	33 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	4
	3 300,00 
	13 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	8 085,00 
	8 085,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 620,00 
	4 620,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 727,00 
	1 727,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	560 659,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	169
	330,00
	55 770,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	316 135,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	560 659,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	55 770,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	932 564,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	195 838,44
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 128 402,44
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 22. 1. 2024
	Datum: 21. 1. 2024

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový

	Funkce:ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel



