	          Číslo Smlouvy Objednatele: 748-2022-520202
	             Číslo Smlouvy Zhotovitele: PU-2022-002
                                                                 Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k. ú. Šlapanov
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k. ú. Šlapanov
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 748-2022-520202 uzavřené dne 17.8.2022 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Miroslavem Šimonem, Pobočka Havlíčkův Brod 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957247
E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOVAP spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234

Zastoupená:								Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:		Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:		XXXXXXXXXX


Kontaktní údaje:
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
ID datové schránky:	 Wyx77xh
Bankovní spojení:	 Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	 500069362/0800
DIČ:	 CZ15049248
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
1.	PREAMBULE
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě uzavřené dne 17.8.2022, na provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Šlapanov" (dále jen „Dodatek“).

2.	PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

Objednatel obdržel od zhotovitele dne 4.1.2023 poklady k upřesnění měrných jednotek, resp. žádost o změnu měrných jednotek a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku je změna měrných jednotek (méněpráce) etapy 6.2.2. Změny jsou způsobené drobnými úpravami obvodu a vyplynuly při samotném zjišťování průběhu hranic pozemků. Dále se mění osoba oprávněná jednat v technických záležitostech.

3.	ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY SE MĚNÍ TAKTO
V čl. 1. části (2) se zastoupení mění takto:
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXX

ČL. 3 CENA DÍLA SE MĚNÍ TAKTO
	V čl. 3.1. se kalkulace ceny díla mění takto:

	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 6.2.1.-6.2.3.) bez DPH
	2 740 350,00 Kč

	2. Hlavní celek – Dokumentace celkem (Dílčí části 6.3.1.-6.3.2.) bez DPH
	587 125,00 Kč

	3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	825 000,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	4 152 475,00 Kč

	DPH 21 %
	872 019,75 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	5 024 494,75 Kč





Změny počtu měrných jednotek (MJ) a celkové ceny u dílčího fakturačního celku 6.2.2 Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. Počet MJ (1 MJ = 100 bm) se snižuje z dosavadních 258 MJ na 255 MJ, celková cena se snižuje z dosavadních 1 050 060,00 Kč na 1 037 850,00 Kč bez DPH, cena za 1 MJ je 4 070,00 Kč bez DPH, termín předání k akceptačnímu řízení 29.2.2024.

4.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
4.2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4.4	Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP spol. s r.o.
Místo: Jihlava 18. 1. 2024	Místo: Pardubice 17. 1. 2024




___________________________________	___________________________
v. z. Ing. Alena Procházková	Ing. Pavel Cimpl
zástupkyně ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel GEOVAP spol. s r.o.
Státního pozemkového úřadu	GEOVAP spol. s r.o.


Za správnost


_________________________
Ing. Miroslav Šimon
Pobočka Havlíčkův Brod


















	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Šlapanov

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize podrobného měření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů
	ha
	750
	1 500,00
	1 125 000,00
	30.6.2023

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.2
	Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	255
	4 070,00
	1 037 850,00
	29.2.2024
	

	6.2.3
	Dokumentace k vstupním nárokům vlastníků pozemků
	ha
	750
	770,00
	577 500,00
	
	

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 740 350,00
	29.2.2024 5)
	

	6.3
	Hlavní celek 2 „Dokumentace k upřesnění hranic přídělů“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.3.1
	Dokumentace k výstupním nárokům vlastníků pozemků
	ha
	750
	770,00
	577 500,00
	31.10.2024
	

	6.3.2
	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 
	

	6.3.2 i)
	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	5 390 
	5 390 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	6.3.2 ii)
	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 080 
	3 080 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	6.3.2 iii)
	Aktualizace dokumentace pro obnovu katastrálního operátu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 155 
	1 155 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	„Dokumentace k upřesnění hranic přídělů“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	587 125,00
	xxxxx
	

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	750
	1 100,00
	825 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
	

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	825 000,00
	xxxxx
	

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 740 350,00
	 
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	587 125,00
	 
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	825 000,00
	 
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 152 475,00
	 
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	872 019,75
	 
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 024 494,75
	 
	

	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5) Termín stanovuje Objednatel. 
	

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
	

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.
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