Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo 
                                                       č. 20/2016-5372100/1466-2016-537209

Komplexní pozemková úprava Štíhlice

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany

I. O b j e d n a t e l :                            ČR – Státní pozemkový úřad, 
                                                             Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
Sídlo: 				          nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený			          Ing. Jiřím Veselým 
                                                             ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
							
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucí Pobočky Nymburk
Ing. Jaroslav Poděbradský
Adresa:                                                                   Soudní 17/3, 288 00 Nymburk
Telefon:                                                                  725 921 570
                                                                                721 973 650
e-mail:                                                                     nymburk.pk@spucr.cz
ID DS:                                                                      z49per3
Bankovní spojení:				    Česká národní banka
Číslo účtu:					    3723001/0710	
IČ/DIČ						    01312774/CZ 01312774		
	

II. Z h o t o v i t e l:                                               Sdružení Foltánek s.r.o., Agroprojekce Litomyšl s.r.o.                                                          	                                                                       reprezentant sdružení: Foltánek s.r.o.
Adresa:                                                                      Perucká 1, 120 00 Praha 2 
Zastoupený:                                                              Ing. Dalimil Foltánek, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:       Ing. Dalimil Foltánek
V technických záležitostech oprávněn jednat:      XXXXX
Bankovní spojení:                                                     KB a.s.
Číslo účtu:                                                                 43-6830890257/0100
IČ/DIČ:                                                                        24662976, CZ24662976

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164338
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXX

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo. 


Čl. I.

Smlouva na zpracování KoPÚ Štíhlice č. 20/2016-537100/1466-2016-537209 byla se zhotovitelem Sdružení Foltánek s.r.o., Agroprojekce Litomyšl s.r.o. - reprezentant sdružení: Foltánek s.r.o. uzavřena dne 26.10.2016. Dodatkem č. 1 čj. 20/2016-5372100/1 ze dne 18.10.2018 byl do čl. X. vložen bod 10.10. týkající se GDPR. Dodatkem č. 2 č. 20/2016-537100/1466-2016-537209/2 ze dne 26.6.2020 došlo ke změně rozsahu plnění a úpravě termínů u položky č. 3.1.3. Dodatkem č. 3 č. 1466-2016-537209/3 ze dne 14.4.2021 došlo ke změně termínu u položky č. 3.2.2. Dodatkem č.4 č. 1466-2016-537209/4 ze dne 24.3.2022 došlo ke změně termínů u položky 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. 


Čl. II.

[bookmark: _Hlk42764713]Dodatkem č. 5 dojde ke změně rozsahu plnění u položek následujících fakturačních celků 
Původní
	3.2.
	Návrhové práce
	MJ 
	Počet MJ 
	Cena za MJ bez
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	10
	100 
	1 000 




[bookmark: _Hlk42764857]Nový
	3.2.
	Návrhové práce
	MJ 
	Počet MJ 
	Cena za MJ bez
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	8
	100 
	800




Tento dodatek č. 5 se uzavírá na základě zjištění, že z objektivních důvodů nebylo třeba zpracovávat výše uvedené položky v původně zamýšleném rozsahu. Dle článku VI. bod 6.2 smlouvy o dílo je cena ucelené části díla dána skutečným množstvím měrných jednotek. Snížením měrných jednotek u výše uvedených fakturačních celků dojde ke snížení ceny díla.

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 2:
	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 528 300 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	733 700 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	143 500 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	24 500 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 430 000 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	510 300 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 940 300 Kč
	 









Nová rekapitulace ceny:

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 528 300 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	733 500 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	143 500 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	24 500 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 429 800 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	510 258 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 940 058 Kč
	 



Nedílnou součástí uzavíraného Dodatku č. 5 je příloha – položkový výkaz činností, který přehledně a detailně vymezuje parametry věcného, časového a finančního plnění.
[bookmark: _Hlk155093285]
Čl. III.

Úpravou smluvního plnění dojde k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, ke vzniku méně pracím v absolutní hodnotě 200,- Kč bez DPH. Rozdíl v ceně proti původní ceně uvedené ve Smlouvě o dílo je 0,8 %.


Čl. IV.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 





V Praze dne 24. 1. 2024	                                                               V Praze dne 16. 1. 2024

Za objednatele                                                                                          Za zhotovitele
                                                       					



Ing. Jiří Veselý                                                                                         Ing. Dalimil Foltánek
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha       jednatel společnosti Foltánek s.r.o.

č.objednatele: 1466-2016-537209/5
                                                                                                      čj. SPU 492050/2023
                                                                                                             spudms00000014196292






	Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ Štíhlice
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	3 
	1 000 
	3 000 
	30.5.2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	30 
	1 000 
	30 000 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	245
	2 000 
	490 000 
	30.5.2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	45
	2 000 
	90 000 
	

	3.1.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	125
	4 000 
	500 000 
	30.9.2020

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	2
	4 000 
	8 000 
	30.5.2019

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	11
	500 
	5 500 
	 

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	287
	700 
	200 900 
	30.5.2019

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	287
	700 
	200 900 
	30.5.2020

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 528 300 
	30.5.2020

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	287
	1 200 
	344 400 
	30.5.2021

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	287
	100 
	28 700 
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	52
	100 
	5 200 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	8
	100 
	800 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	287
	1 200 
	344 400 
	30.6.2022

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	5 000 
	10 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	733 500 
	 

	3.3.
	Mapové dílo
	ha
	287
	500
	143 500 
	do 4 měsíců nabytí PM 1. rozhodnutí

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	143 500 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	70
	350
	24500
	nejpozději do 30.10. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	24500
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 528 300 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	733 500 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	143 500 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	24 500 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 429 800 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	510 258 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 940 058 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 24. 1. 2024            
	V Praze dne 16. 1. 2024

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří  Veselý
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Ing. Dalimil Foltánek, jednatel firmy Foltánek s.r.o.



