
 Číslo Smlouvy Objednatele: 1081-2022-521101  

 UID: spudms00000014274774 

 Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2022/22  

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Veselíčko 

 

 

DODATEK č. 3 

smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“) 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. VESELÍČKO 
 

Smluvní strany: 

1. Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu 
pro Olomoucký kraj  

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj  

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Ivanem Poláchem, vedoucím Pobočky 
Olomouc 

  Ing. Romanou Petrželovou, Pobočka Olomouc 

Kontaktní údaje: 
Tel.:   +420 725 385 784,  
  +420 728 985 717, +420 724 735 783  
E-mail:   olomoucky.kraj@spucr.cz ; 

olomouc.pk@spucr.cz     
ID datové schránky:     z49per3 

Bankovní spojení:   Česká národní banka 
Číslo účtu:   3723001/0710 
DIČ:   CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

2. AGERIS s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 
1848/5, 602 00 Brno, IČO:255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 
soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034 

Zastoupená:  RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  RNDr. Josefem Glosem, jednatelem 
společnosti 

V technických záležitostech zastoupená:  xxxxx  

Kontaktní údaje: 
Tel.:  +420 xxxxx 
E-mail:  xxxxx  
ID datové schránky:  zr6jqnz 

Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
Číslo účtu:  382293143/0300 
DIČ: CZ25576992, je plátcem DPH 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“) 

mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz
mailto:olomouc.pk@spucr.cz
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Čl. I. 

Předmět dodatku 

Předmětem dodatku č. 3 je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, kterou se mění hodnota 
závazku ze smlouvy, a to rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) a s tím 
související úprava výměry řešeného území. 

Rozšíření obvodu KoPÚ - vícepráce:  

• 6.2.4.a) Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.  – rozšíření obvodu o 13 MJ (100 bm), 

cena za MJ činí 4 400 Kč bez DPH.  

Celková hodnota víceprací činí 57 200,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla 

navýšena. 

Termín předání dílčí části 6.2.4.a) k akceptačnímu řízení byl smluvními stranami stanoven na 

28. 2. 2024. 

Na základě úpravy hranic obvodu KoPÚ dochází rovněž ke změně rozsahu řešeného území, resp. 

ke změně počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí díla a hlavního celku, a to snížení 

z původních 63 MJ (ha) na 61 MJ: 

• 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

• 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) 

• 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 

Zákona  

• 6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“   

 
Hlavní celek / dílčí část MJ 

Snížení 
počtu MJ 

Cena za MJ 
bez DPH 

Snížení ceny 
v Kč bez DPH 

6.2.8. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 2 1 100 2 200 

6.3.1. 
Vypracování plánu společných 
zařízení („PSZ“) 

ha 2 4 400 8 800 

6.3.2. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k jeho 
vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona 

ha 2 4 400 8 800 

6.4. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 2 1 650 3 300 

Celkem 23 100 

 

Hodnota změny činí 23 100,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena. 

Celkově se cena díla navýší o 34 100 Kč bez DPH. 

 

Odůvodnění: 

Z výsledku šetření obvodů KoPÚ Veselíčko vyplynul požadavek obcí Luká a Slavětín na úpravu 
průběhu katastrální hranice. Současná katastrální hranice kopíruje původní hraniční tok, který však 
byl v minulosti narovnán a jeho průběh posunut do k.ú. Slavětín. Současný průběh katastrální 
hranice tedy není v terénu stabilizován existujícím korytem toku. Na základě obdrženého 
požadavku a skutečného stavu v terénu přistoupila Pobočka Olomouc k došetření hranice obvodu 
pozemkových úprav tak, aby bylo možno úpravu průběhu katastrální hranice mezi obcemi 
do návrhu nového uspořádání pozemků zapracovat. S úpravou obvodu KoPÚ dochází rovněž 
k úpravě rozsahu řešeného území. 
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Výše uvedená změna počtu měrných jednotek představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku 
ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. 
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 

 
Čl. II. 

Cena za provedení díla 

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy 
o dílo se mění takto:  
 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 592 190,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 997 700,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 100 650,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 1 690 540,00 Kč 

DPH 21 % 355 013,40 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 2 045 553,40 Kč 

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

 
Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1081-2022-521101 a č. zhotovitele: 
2022/22, uzavřená dne 24. 10. 2022, ve znění dodatků č. 1 a 2 nemění.  

2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel. 

3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je 
nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují 
své podpisy. 

 
 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad  AGERIS s.r.o. 
Místo: Olomouc Místo: Brno 
Datum: 25. 1. 2024 Datum: 24. 1. 2024 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Jméno: RNDr. Josef Glos 
Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj Funkce: jednatel společnosti 

 
 

 

 



Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 3 SOD –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselíčko

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 57 1 000,00 57 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 2 10 000,00 20 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 60 4 400,00 264 000,00 30.11.2023 

6.2.4 a)

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - rozšíření 

obvodu

 100 bm 13 4 400,00 57 200,00 28.2.2024

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 5 5 500,00 27 500,00 30.11.2023 

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 1 10 890,00 10 890,00 30.11.2023 

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 59 1 500,00 88 500,00 30.11.2023 

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 61 1 100,00 67 100,00 31.03.2024 

592 190,00 31.03.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 61 4 400,00 268 400,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 

6.3.1 i) a) Smlouvy 
ha 14 1 100,00 15 400,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 

100 bm 28 2 200,00 61 600,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 15 3 300,00 49 500,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 1 44 000,00 44 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 30 800,00 30 800,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 17 600,00 17 600,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 6 600,00 6 600,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 61 4 400,00 268 400,00 31.8.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 44 000,00 88 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 7 13 200,00 92 400,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 30 800,00 30 800,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 17 600,00 17 600,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 6 600,00 6 600,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

997 700,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 61 1 650,00 100 650,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

100 650,00 xxxxx

  31. 8. 2024 

31.03.2023 

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.2.2

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč



592 190,00

997 700,00

100 650,00

1 690 540,00

355 013,40

2 045 553,40Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč


