Dodatek číslo 3
ke smlouvě o dílo č. 1024-2022-537207 ze dne 19. 10. 2022 
(pomocná evidence KPÚ: 17/2022-537100)
(KoPÚ Sedlec u Mšena)

SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Gabriela Poláková, Pobočka Mělník
                                                                  Ing. Petra Fuxová, Pobočka Mělník
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 950 114, +420 601 558 016
E-mail: g.polakova@spucr.cz, p.fuxova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)

a

(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674.

Zastoupená: Mgr. Barbora Salátová

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. objednatele: 1024-2022-537207 ze dne 19. 10. 2022 (pomocná evidence KPÚ: 17/2022-537100) mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

I.

V návaznosti na zpracování dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. výše uvedené smlouvy byly zpřesněny skutečné měrné jednotky a celková výměra řešeného území, která nyní činí 357,2963 ha. V souvislosti s výše uvedeným a po posouzení žádosti zpracovatele ze dne 18. 1. 2024 o vyhotovení dodatku, dochází k úpravě MJ u těchto dílčích částí: 



	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	počet MJ dle SoD
	cena  za MJ bez DPH v Kč
	cena bez DPH
dle SoD  v Kč
	Skutečný počet MJ

	skutečná
cena bez DPH  [Kč]

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	260
	2 200
	572 000
	247
	543 400

	6.2.7
	Rozbor současného stavu
	ha
	357
	   550
	196 350
	358
	196 900

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	357
	1 100
	392 700
	358
	393 800

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	357
	1 100
	392 700
	358
	393 800

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	357
	1 100
	392 700
	358
	393 800

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	ha
	357
	550
	196 350
	358
	196 900

	Celkem
	2 142 800
	
	2 118 600




a v důsledku toho se mění ustanovení článku 3. „CENA DÍLA“, odstavec číslo 3.1. takto: 

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 553 200,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	  886 490,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	196 900,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 636 590,00 Kč


	DPH 21%
	     553 683,90 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	  3 190 273,90 Kč



Vzniklé více práce (4 400,- Kč) a méně práce (28 600,- Kč) jsou v absolutní hodnotě 33 000,- Kč, tj. dochází ke změně 1,24 % vůči původní hodnotě celé zakázky ve znění dodatku č. 2.




II.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je upravený Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Sedlec u Mšena včetně části k.ú. Mšeno.


III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 1024-2022-537207 ze dne 19. 10. 2022 (pomocná evidence KPÚ: 17/2022-537100) se nemění.


IV.

Na služební místo vedoucí Pobočky Mělník, byla jmenována Ing. Petra Fuxová s účinností od 1.1.2024. 


V.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 3 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Dodatek č. 3 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.




Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.
Místo: Praha 							Místo: Plzeň
Datum: 25. 1. 2024 						Datum: 25. 1. 2024





________________________________ 			___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý 					Jméno: Mgr. Barbora Salátová
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu 		Funkce: jednatel
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  KoPÚ Sedlec u Mšena
	
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	6 
	2 200,00
	13 200,00
	31.10.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	4 
	3 300,00
	13 200,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	357
	1 100,00
	392 700,00
	31.10.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	247
	2 200,00
	543 400,00
	28.2.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	358
	550,00
	196 900,00
	28.2.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	358
	1 100,00
	393 800,00
	31.5.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 553 200,00
	31.5.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	358
	1 100,00
	393 800,00
	31.3.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	18
	550,00
	9 900,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	33
	330,00
	10 890,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	0
	11 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	11 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 700,00
	7 700,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	4 400,00
	4 400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 650,00
	1 650,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	358
	1 100,00
	393 800,00
	31.3.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	11 000,00
	22 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	26
	1 100,00
	28 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 700,00
	7 700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 400,00
	4 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 650,00
	1 650,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	886 490,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	358
	550,00
	196 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	196 900,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 553 200,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	886 490,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	196 900,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 636 590,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	553 683,90
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 190 273,90
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
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	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Mgr. Barbora Salátová

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel 



