		Číslo Smlouvy Objednatele: 399-2022-520204/4			         Číslo Smlouvy Zhotovitele:	10/22
		Komplexní pozemkové úpravy Horky u Želetavy II

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Horky u Želetavy II
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 399-2022-520204 uzavřené dne 25. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova4260/4, 589 01 Jihlava
Zastoupená: 	  Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ   
                                                                   pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	  Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená:	  Ing. Petrem Holíkem, referentem Pobočky Třebíč 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957247
E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) EKOS T, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, oddíl C 19, vložka 972
Zastoupená: 					Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
  Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem                                             
                                                                 	Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem
  V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem 
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxx
E-mail: 		xxxxx
ID datové schránky: 		2r63dp8
Bankovní spojení: 		Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 		1521409359/0800
DIČ: 		CZ63470985
	
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 25. 10. 2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 27. 7. 2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 31. 10. 2023 a dodatkem č. 3 uzavřeným dne 15. 11. 2023 na provedení díla 
s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Horky u Želetavy II." (dále jen „Dodatek“).
Předmět a ÚČEL Dodatku
Zhotovitel pořádal Objednatele prostřednictvím Pobočky Třebíč dne 11. 1. 2024 v souladu s čl. 3.6. Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejněného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejich provedením není Zhotovitel v prodlení. Průměrná roční míra inflace v roce 2023 byla 10,7 %.
Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen (měrných jednotek) u dílčích části 6.2.7; 6.2.8; 6.3.1; 6.3.1 i) a); 6.3.1 i) b); 6.3.2 h) i); 6.3.2 h) ii); 6.3.2 h) iii); 6.3.2; 6.3.3; 6.3.4; 6.3.5 i); 6.3.5 ii), 6.3.5 iii) a 6.4 souhlasí. Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje 
o 94 787,00 Kč bez DPH (114 692,27 Kč včetně DPH). 

Čl. 3. CENA díla, se mění takto
[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]V čl. 3.1. se kalkulace ceny díla mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 376 210,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   657 877,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   128 260,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 162 347,00 Kč

	DPH 21 %
	   454 092,87 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 616 439,87 Kč


[bookmark: _Ref50585481]
	Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“).

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r.o.
Místo: Jihlava		Místo: Třebíč
Dne: 22. 1. 2024		Dne: 22. 1. 2024





________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 				Ing. Aleš Tůma
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 				jednatel
Státní pozemkový úřad 		EKOS T, spol. s r.o.

v.z. Ing. Alena Procházková
zástupkyně ředitelky KPÚ pro Kraj Vysočina
Státní pozemkový úřad



								___________________________
Ing. Libor Sedláček
jednatel
			EKOS T, spol. s r.o.






Za správnost:


_____________________ 
Ing. Jan Čekal
KPÚ pro Kraj Vysočina
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Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 4 –  Komplexní pozemková úprava Horky u Želetavy II

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku

Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu 

řízení

6.2Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod22 500,005 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod63 500,0021 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 

ha92900,0082 800,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 

ha1201 000,00120 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm993 080,00304 920,0030.10.2023

6.2.5

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona

 100 bm1643 080,00505 120,0030.10.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm491 650,0080 850,0030.10.2023

6.2.7Rozbor současného stavu                      ha212605,00128 260,0031.01.2024

6.2.8Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemkůha212605,00128 260,0031.01.2024

1 376 210,0031.1.2024

6.3Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")ha1331 573,00209 209,00

6.3.1 i) a)

Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 

ha112 420,0026 620,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 

6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm28605,0016 940,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm28968,0027 104,00

6.3.2 h)Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i)Aktualizace PSZ do 10 ha ha111 011,0011 011,00

na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii)Aktualizace PSZ do 50 ha ha16 292,006 292,00

na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii)Aktualizace PSZ nad 50 ha ha12 359,502 359,50

na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

ha1331 573,00209 209,0031.8.2025

6.3.3Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚks212 100,0024 200,00

do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm293 630,00 105 270,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 

ha111 011,0011 011,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 

ha16 292,006 292,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 

ha12 359,502 359,50

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

657 877,00xxxxx

6.4Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha212605,00128 260,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

128 260,00xxxxx

1 376 210,00

657 877,00

128 260,00

2 162 347,00

454 092,87

2 616 439,87

30.05.20236.2.1

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

6.2.2

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

30.10.2024

30.06.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)


