              Evidenční číslo smlouvy objednatele: SPU 029772/2024
               UID: spuess92087dd7
               Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:   ………………….

Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

jednající Mgr. Michalem Gebhartem, MBA, ředitelem Sekce krajinotvorby
IČO: 
01312774

DIČ: 
CZ01312774
Objednatel není plátcem DPH.                                           

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“
 

a

Večeřa - Meliorace, v.o.s. 

sídlo: Žarošice 208, 696 34 Žarošice

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A vložka 5063  

zastoupená Janem Večeřou, společníkem

IČO: 47905913


DIČ: CZ47905913


Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 1813420277/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s Čl. XI odst. 11.5 Smlouvy

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SPU 078957/2023 uzavřené dne 14.12.2023
o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ

 „Údržba HOZ Svodnice Postoupky“ 

 spisová značka SZ SPU 040744/2019
 (dále jen „Smlouva“)
kterým se s odkazem na Čl. XI Závěrečná ustanovení, odst. 11.5 Smlouvy, na základě žádosti zhotovitele o uzavření dodatku ke Smlouvě ze dne 23. 1. 2024, po vzájemném odsouhlasení potřeby provedení víceprací a méněprací spočívající namísto v ořezání nevhodných větví v řezu stromů lezeckou technikou, z čehož pak i vyplývá potřeba prodloužení termínu provedení Díla, na základě vzájemné dohody obou smluvních stran, 
1) mění Čl. III Termíny plnění a provedení Díla, odst. 3.3 na toto znění: 
3.3
   Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 28. 3. 2024. Stanovený termín ukončení realizace prací je dnem, kdy nejpozději dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného Díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

2) mění Čl. IV Cena za dílo, odst. 4.2 na toto znění: 
4.2
Celková cena za provedení díla bez DPH činí
       
             653 486,60 Kč
  

DPH 21 % činí
                                             
                          137 232,19 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí  
             790 718,79 Kč  
Vícepráce:

             Celková cena víceprací bez DPH činí                                            15 490,00 Kč

DPH 21 % činí
                                             
                             3 252,90 Kč
             Celková cena víceprací vč. DPH činí                                             18 742,90 Kč
Méněpráce:

             Celková cena méně prací bez DPH činí                                           1 000,00 Kč

DPH 21 % činí
                                            
                                 210,00 Kč
             Celková cena méně prací vč. DPH činí
     1 210,00 Kč
             Celková cena za provedení díla činí
 667 976,60 Kč
  

DPH 21 % činí
 140 275,09 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                            808 251,69 Kč
            (slovy: osm set osm tisíc dvě stě padesát jedna koruna česká a šedesát devět haléřů)
3) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
4) Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu. 

5) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

6) Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

· rozpočet víceprací 
· rozpočet méněprací
Za objednatele:




Za zhotovitele:
V Praze dne 30. 1. 2024



V Žarošicích dne 29. 1. 2024
    ………………………………………….
            

…………………………………

         Mgr. Michal Gebhart, MBA                                              Jan Večeřa    
          ředitel Sekce krajinotvorby
                                      společník    

         ČR - Státní pozemkový úřad 


    Večeřa - Meliorace, v.o.s.
Za správnost: Blanka Novotná
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