Č.j. objednatele: 	SPU 02912/2024/129/Str.
UID:	spudms00000014276263
Ć.j. zhotovitele:	
KoPÚ Kladruby u Beranova	
Dodatek č. 2  ke Smlouvě o dílo – Kladruby u Beranova

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 1064-2022-529101 ze dne 4. 11. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.12. 2023 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla s názvem „KoPÚ Kladruby u Beranova“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb, na adrese: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Tomášem Valinou, KPÚ pro Karlovarský kraj, vedoucí Pobočky Cheb
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 403 871, +420 601 584 052		
E-mail: cheb.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 405 27 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXX
E-mail: XXX
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]2.1 Předmětem Dodatku č. 2 je navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek, v souladu s čl. 3, odst. 3.6 Smlouvy. Byl použit roční index průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaný Českým statistickým úřadem, pro kalendářní rok 2023, pro ty části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. 

V souladu se smluvním ujednáním dochází k navýšení jednotkových položkových cen m.j. o 10 % u částí: Hlavní celek 1 „Přípravné práce“, Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ a Hlavní celek 3 „Mapové dílo“.

Předmět Dodatku
Změna čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy – Cena díla
	Rekapitulace kalkulace ceny
	Původní údaj
	Nový údaj

	1. Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 930 885,00 Kč
	2 123 973,50 Kč

	2. Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 
	1 250 150,00 Kč  
	1 375 165,00 Kč

	3. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	238 920,00 Kč
	262 812,00 Kč

	Celková cena bez DPH
	3 419 955,00 Kč 
	3 761 950,50 Kč

	DPH 21 %
	718 190,55 Kč 
	790 009,61 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 138 145,55 Kč 
	4 551 960,11 Kč


[bookmark: _Ref50585481]
3.2     Odůvodnění navýšení jednotkových položkových cen díla
K uzavření tohoto Dodatku č. 2 dochází, na základě žádosti zhotovitele ze dne 17. 1. 2024, o navýšení jednotkových položkových cen díla, dle průměrné meziroční míry inflace. 
Vzhledem k tomu, že roční míra inflace za rok 2023 přesáhla 3 %, dochází k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) v souladu s čl. 3.6 Smlouvy, kdy byl použit roční index průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného ČSÚ.  
V souladu se smluvním ujednáním bylo schváleno navýšení jednotkových položkových cen o 10 % u dílčích částí, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení.
Tímto Dodatkem č. 2 se mění i jeho Příloha č. 1 Položkový výkaz činností, který byl aktualizován v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň
Datum: 31. 1. 2024		Datum: 30. 1. 2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Šárka Václavíková	Jméno: Martin Vondráček
Funkce: ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj	Funkce: jednatel

Příloha: Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností - aktualizovaný
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