Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 857-2023-537206 ze dne 21.7.2023 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renata Smutná, Pobočka Kutná Hora
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 949 641
E-mail: r.smutna@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN spol.s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 16154
Zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel, Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jana Švábová, jednatel, Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX 
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX/ XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna  - snížení počtu měrných jednotek – vyrovnání dle skutečnosti u dílčí etapy 6.2.1- revize stávajícího bodového pole z 8 na 3 body.
Předmět Dodatku
Čl. 3 CENA DÍLA se mění takto:
[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
Původní text:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   621 200,00,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   728 975,00,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   159 300,00,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 509 475,00,- Kč

	DPH 21 %
	   316 989,75,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 826 464,75,- Kč


Nový text:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   606 200,00,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   728 975,00,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   159 300,00,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 494 475,00,- Kč

	DPH 21 %
	   313 839,75,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 808 314,75- Kč



Součástí dodatku je změněný položkový výkaz činností
[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN spol. s.r.o.
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 5. 2. 2024		Datum: 5. 2. 2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj 	Funkce. jednatel
a hl. město Praha		





		Číslo Smlouvy Objednatele: 857-2023-537206				Číslo Smlouvy Zhotovitele:   13/23
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malenovice u Kutné Hory
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malenovice
Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Ing. Renata Smutná
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malenovice - dodatek č. 2

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	3 
	3 000,00
	9 000,00
	31.1.2024

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	2 
	6 000,00
	12 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	160
	800,00
	128 000,00
	31.5.2024

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	17
	800,00
	13 600,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	36
	2 250,00
	81 000,00
	30.11.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	2
	15 000,00
	30 000,00
	30.11.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	7
	2 000,00
	14 000,00
	30.11.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	177
	900,00
	159 300,00
	30.4.2025

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	177
	900,00
	159 300,00
	30.6.2025

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	606 200,00
	30.6.2025

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	177
	1 450,00
	256 650,00
	30.6.2026

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	20
	800,00
	16 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	20
	500,00
	10 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	8
	2 500,00
	20 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	40 000,00
	40 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	1
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	10 150,00
	10 150,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	5 800,00
	5 800,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	2 175,00
	2 175,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	177
	1 600,00
	283 200,00
	30.6.2027

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	14
	2 500,00
	35 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	1
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	11 200,00
	11 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	6 400,00
	6 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	2 400,00
	2 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	728 975,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	177
	900,00
	159 300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	159 300,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	606 200,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	728 975,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	159 300,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 494 475,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	313 839,75
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 808 314,75
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AGROPLAN, spol. s r. o.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 5. 2. 2024
	5.2.2024

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Ing. Petr Kubů

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel



