	Číslo smlouvy objednatele: 1023-2022-541100
	č. j. SPU 029978/2024, UID : spudms00000014282902
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hlemýždí

Dodatek č.2 -  komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hlemýždí

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1023-2022-541100
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 
(dále jen „Dodatek“)
Smluvní strany:

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, 
ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Martou Srnkovou, 
vedoucí Pobočky Česká Lípa

Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 548 187
E-mail: m.srnkova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

(2) GEPARD s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5, IČO 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.
Zastoupená:	Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Tomášem Krátkým
V technických záležitostech zastoupená:  xxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.:   xxxxxxxxxxxxx
E-mail:   xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx
ID datové schránky:  hxp776s
Bankovní spojení:   Fio banka, a.s.
Číslo účtu:   2300284681/2010
DIČ:   CZ61499552 
(dále jen „zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“),



které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. j. 1023-2022-541100


Úvodní ustanovení
Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 23. 1. 2024. Vlivem upřesnění obvodů v rámci zjišťování průběhu hranic  v komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Hlemýždí došlo k několika změnám závazku na dílčích částech 6.2.4, 6.2.5, a na ně navazujícím změnám v měrných jednotkách na dílčích částech 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4.  V souvislosti s provedením potřebných změn se mění měrné jednotky dílčích částí díla dle Položkového výkazu činností – přílohy k Dodatku  č. 2  následovně.

1. Měrné jednotky pod bodem 6.2.4 – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – se mění z původních 74 MJ nově na 64 MJ.

2. Celková cena pod bodem 6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – se mění z původní hodnoty 284 900,00 Kč bez DPH nově na částku 246 400,00 Kč bez DPH.

3.  Měrné jednotky pod bodem 6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění z původních 8 MJ nově na 14 MJ.

4. Celková cena pod bodem 6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění z původní hodnoty 36 960,00 Kč bez DPH nově na částku 64 680,00 Kč bez DPH.

5. Měrné jednotky pod bodem 6.2.7 - Rozbor současného stavu se mění z původních 219 MJ nově na 217 MJ.

6. Celková cena pod bodem 6.2.7 - Rozbor současného stavu se mění z původní hodnoty   168 630,00 Kč bez DPH nově na částku 167 090,00 Kč bez DPH.

7. Měrné jednotky pod bodem 6.2.8 – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění z původních 219 MJ nově na 217 MJ.

8. Celková cena pod bodem 6.2.8 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění z původní hodnoty 168 630,00 Kč bez DPH nově na částku 167 090,00 Kč bez DPH.

9. Celková cena „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč se mění z původní hodnoty             1 078 030,00 Kč bez DPH nově na částku 1 064 170,00 Kč bez DPH.

10. Měrné jednotky pod bodem 6.3.1 - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") se mění z původních 217 MJ nově na 216 MJ.

11. Celková cena pod bodem 6.3.1 - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") se mění z původní hodnoty 310 310,00 Kč bez DPH nově na částku 308 880,00 Kč bez DPH.

12. Měrné jednotky pod bodem 6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona se mění z původních 217 MJ nově na 216 MJ.
13. Celková cena pod bodem 6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona se mění z původní hodnoty 262 570,00 Kč bez DPH nově na částku 261 360,00 Kč bez DPH.
14. Celková cena „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč se mění z původní hodnoty             1 248 170,00 Kč bez DPH nově na částku 1 245 530,00 Kč bez DPH.

15. Měrné jednotky pod bodem 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“  - se mění z původních 219 MJ nově na 217 MJ.
16. Celková cena pod bodem 6.4 - Hlavní celek 3 „Mapové dílo“  se mění z původní hodnoty 192 720,00 Kč bez DPH nově na částku 190 960,00 Kč bez DPH.
 
Čl. II 
Cena za provedení díla
 Rekapitulace ceny z čl. 3 v bodě 3.1 ze smlouvy o dílo č. 1023-2022-541100 se tedy mění následovně.
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1 064 170,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	1 245 530,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	190 960,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 500 660,00 Kč

	DPH 21%
	525 138,60 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 025 798,60 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Ceny Díla“).


Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní části smlouvy o dílo č. 1023-2022-541100 zůstávají nedotčeny.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o vzláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, a o registru smluv, (zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednavatel.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Bude-li dán zákonný důvod pro uveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek učinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.





















PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad		GEPARD s. r. o.
V Liberci 31. 1. 2024		V Praze 31. 1. 2024
 






___________________________	___________________________
Ing. Bohuslav Kabátek		Ing. Tomáš Krátký
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                            jednatel GEPARD s. r. o.
pro Liberecký kraj		
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