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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Otvice
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1034-2022-508207 ze dne 19.10.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov, na adrese Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov
Zastoupená: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Eliškou Zíkovou, vrchním referentem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Chomutov
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx xxx xxx
E-mail: e.zikova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou společnosti 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, xxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx,      xxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.: xxx xxx xxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Při dodatečné kontrole Smlouvy bylo zjištěno, že při převodu Smlouvy do formátu *.pdf došlo k přerušení vazby v křížových odkazech, a to mělo za následek chybné uvedení odkazu na čl. 3.5 textech Smlouvy v čl. 3.3, 3.4 a 17.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna v textech čl. 3.3, 3.4 a 17.1 Smlouvy, kde dochází k opravě odkazu na čl. 3.6. Dále v čl. 3.4 Smlouvy dochází k doplnění odkazu na čl. 17.2.
Dále jsou předmětem Dodatku č. 2 nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to upřesnění počtu měrných jednotek (méněpráce, vícepráce) na základě zaměření a stabilizace zájmového území v terénu. V důsledku této změny se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.
Předmět Dodatku
Čl. 3.3 se mění takto:
Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 17, v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6.
Čl. 3.4 se mění takto: 
Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné                      a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené                     s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů.
Čl. 17.1 se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref61943163][bookmark: _Ref50585481]Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení                 v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem                          a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.
2.4      Upřesnění počtu měrných jednotek
Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku smlouvy – upřesnění počtu měrných jednotek. Zaměřením a stabilizací obvodu zájmového území přímo v terénu došlo k zvětšení plochy zájmového území o 1 ha z původních 344 ha na 345 ha. 

Smluvní strany se dohodly na navýšení počtu měrných jednotek (MJ) u částí díla: 
6.2.7  Rozbor současného stavu – navýšení o 1 MJ z původních 344 MJ na 345 MJ. 
6.2.8  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – navýšení o 1 MJ z původních 344 MJ         
          na 345 MJ. 
6.3.1  Vypracování plánu společných zařízení – navýšení o 2 MJ z původních 343 MJ na 345 MJ. 
6.3.2  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – 
          navýšení o 2 MJ z původních 343 MJ na 345 MJ. 
6.4     Hlavní celek „Mapové dílo“ – navýšení o 1 MJ z původních 344 MJ na 345 MJ.
Dále se smluvní strany dohodly na snížení počtu měrných jednotek u částí díla:
6.2.4  Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 
          stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – snížení o 74 MJ z původních 160 MJ na 86 MJ.  

Ke snížení měrných jednotek došlo při zjišťování hranic pozemků přímo v terénu. Počet měrných jednotek byl chybně stanoven již v podkladech pro zadávací řízení.
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

2.5   Čl. 3., bod 3.1 se mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 187 450,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	881 100,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	189 750,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 258 300,00 Kč

	DPH 21 %
	474 243,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 732 543,00 Kč



Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny), se nemění.
3.2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
3.4	Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha Dodatku                    č. 2 SoD – Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Otvice 


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Místo: Teplice		Místo: Plzeň
Datum: 08.02.2024		Datum: 07.02.2024




________________________________ 	___________________________
Ing. Pavel Pojer		Mgr. Barbora Salátová
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj	jednatelka























	Položkový výkaz činností – Příloha Dodatku č. 2 SoD – Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Otvice  

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč         
	Cena bez DPH        celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	14 
	1 100,00
	15 400,00
	31.10.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	1 
	8 800,00
	8 800,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	344
	1 100,00
	378 400,00
	31.10.2023

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky                      č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	86
	2 200,00
	189 200,00
	31.1.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	6
	4 400,00
	26 400,00
	31.1.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	345
	550,00
	189 750,00
	31.1.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	345
	1 100,00
	379 500,00
	31.3.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 187 450,00
	31.3.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	345
	1 100,00
	379 500,00
	28.2.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	5
	4 400,00
	22 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	40
	550,00
	22 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	4
	5 500,00
	22 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	7 700,00
	7 700,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	4 400,00
	4 400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 650,00
	1 650,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	345
	1 100,00
	379 500,00
	30.11.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	11 000,00
	22 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	6 600,00
	6 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	7 700,00
	7 700,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	4 400,00
	4 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 650,00
	1 650,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	881 100,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	345
	550,00
	189 750,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	189 750,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny díla

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 187 450,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	881 100,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	189 750,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 258 300,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	474 243,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 732 543,00
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Plzeň

	Datum: 08.02.2024
	Datum: 07.02.2024

	________________________________
	_________________________________

	Jméno: Ing. Pavel Pojer
	Jméno: Mgr. Barbora Salátová

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	Funkce: jednatelka
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