	Číslo Smlouvy Objednatele : 639-2019-520203	
	C.j. SPU 024310/2024, UID: spudms00000014270969	         	
	Číslo Smlouvy Zhotovitele: 
	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Buřenice a v k.ú. Radějov u Buřenic
Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Buřenice a v k.ú. Radějov u Buřenic
Dodatek č. 8
ke smlouvě o dílo č. 639-2019-520203 ze dne 16.8.2019 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech zastoupená:		Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky Pelhřimov 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 213
E-mail: 	pelhrimov.pk@spucr.cz  
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Zhotovitel: 					Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE
							reprezentant plnění závazku
Sídlo:		obec Lesná
Provozovna: 		obec Pelhřimov		
Zastoupen:		xxxxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
		xxxxx
Telefon:		xxxxx		
E-mail:		xxxxx
ID DS:		xxxxx
Bankovní spojení:		xxxxx
Číslo účtu:		xxxxx 		
IČ:		43820654 	
DIČ:		xxxxx	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Fyzická osoba 
 („Zhotovitel“)  
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 16.8.2029, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 17.4.2020, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 18.2.2021, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 10.3.2021, dodatkem č. 4 uzavřeným dne 31.5.2021, dodatkem č. 5 uzavřeným dne 2.8.2021, dodatkem č. 6 uzavřeným dne 17.5.2023 a dodatkem č. 7 uzavřeným dne 15.8.2023, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Buřenice a v k.ú. Radějov u Buřenic" (dále jen „Dodatek“). Předmětem Dodatku č. 8 ke Smlouvě je změna termínu odevzdání etapy 3.5.2 v rámci KoPÚ Buřenice. 
Předmět Dodatku
Na základě námitek vlastníků na listech vlastnictví č. 109, č. 249 a č. 257 v katastrálním území Buřenice v rámci vyložení soupisu nároků dle § 8 odst. 1 zákona Pobočka Pelhřimov zařadila pozemky, u kterých je k jejich řešení v pozemkových úpravách vyžadován souhlas vlastníka (§ 3 odst. 3 zákona), do pozemků neřešených dle § 2 zákona. Následně proběhlo dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, kde dotčený vlastník opět vznesl námitku. Pobočka předala katastrálnímu pracovišti dokumentaci ze zjišťování průběhu hranic spolu s výše uvedenou námitkou. Ve zpracování návrhu lze dle § 9 odst. 6 zákona pokračovat pouze na základě kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí zeměměřických činností. 
Termín odevzdání etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona bude vzhledem k dodatečnému zařazení etapy 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona posunut. Zpracovatel odevzdá etapu 3.5.2. do 9 měsíců od zaslání aktualizace soupisu nároků dotčeným vlastníkům pozemků neřešených dle § 2 zákona na listech vlastnictví č. 109 a č. 257 v katastrálním území Buřenice. Pobočka Pelhřimov zašle zpracovateli výzvu s informací o odeslání aktualizace soupisu nároků dotčeným vlastníkům. Aktualizaci soupisu nároků je možné zaslat po obdržení kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí zeměměřických činností. 
Změna terminu odevzdání etapy 3.5.2 v kat. území Buřenice byla vyhotovena dle §222, odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek takto:
Změna termínu:
	[bookmark: _Hlk155259856]
	Hlavní celek / dílčí část
	Termín - původní
	Termín - nový

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	31.3.2024
	9 měsíců od zaslání aktualizace soupisu nároků vlastníkům LV 109 a LV 257


  
Položkový výkaz činností pro KoPÚ Radějov u Buřenic zůstane beze změny.
[bookmark: _Ref50585481]


Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina	reprezentant plnění závazku	

Místo: Jihlava		Místo: Pelhřimov
Datum: 5.2.2024	Datum: 5.2.2024



elektronicky podepsáno					elektronicky podepsáno
________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.				Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina				reprezentant plnění závazku		 Státního pozemkového úřadu				
							



Za správnost:

elektronicky podepsáno
……………………..
Ing. Miroslava Smejkalová
Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Kraj Vysočina
Pobočka Pelhřimov
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