
Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hradec nad Moravicí

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 23 1 000 23 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 2 000 8 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 81 900 72 900

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 203 1 490 302 470

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 174 2 500 435 000 31.12.2021

Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených 

dle § 2 zákona
 100 bm 5 5 000 25 000 30.4.2024

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 284 350 99 400 31.01.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 280 350 98 000 30.7.2022

1 063 770

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 280 900 252 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 17 1 500 25 500

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 30 1 800 54 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 0 20 000 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 280 1 000 280 000 31.12.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

631 500

3.6. Mapové dílo ha 280 600 168 000 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

168 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.08.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.12.2023

1 063 770 Kč

631 500 Kč

168 000 Kč

31.08.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



Mgr. Dana Lišková

ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
Petr Liška, jednatel společnosti

………………………………………… …………………………………………………………………….

1 863 270 Kč

391 286,70 Kč

2 254 556,70 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

Celková cena bez DPH v Kč

V Ostravě dne 29.12.2023            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

 V Olomouci dne 27.12.2023


