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	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bratrušov



DODATEK č. 3
smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bratrušov
Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 
V technických záležitostech zastoupený:        Ing. Peterem Toulem, vedoucím Pobočky Jeseník
	Ing. Luďkem Augustou, Pobočka Jeseník
		
	       
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 721 558 222
E-mail: 		olomoucky.kraj@spucr.cz;
		jesenik.pk@spucr.cz    

ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Společnost  „1. Geo – Hanousek“
        První společník (reprezentant společnosti):	1.Geo, spol. s r.o.	
        Sídlo:	       Hradební 81/6, 796 01 Prostějov	
        IČO:	       01573161
        DIČ:	       CZ01573161
        Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 78662

        Druhý společník (účastník společnosti):	      Hanousek s.r.o.                     
        Sídlo:	      Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov	
        IČO:	      29186404
        DIČ:	      CZ29186404
        Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 64090
        
        
        Na základě smlouvy o společnosti 
        za společnost jedná:	       Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti 
		      1.Geo, spol. s r.o.	
        Korespondenční adresa:	      Hradební 81/6, 796 01 Prostějov	
        Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Holinka
        V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
        Tel./Fax:	xxxxx
        E-mail:	xxxxx
        ID DS:	mn8tgr2	
        Bankovní spojení:	UniCredit Bank a FIO Bank	
        Číslo účtu: 	2108741213/2700 a 5001573161/2010
        IČO:	01573161
        („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

PŘedmět DODATKU
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem tohoto dodatku je navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) v souladu s čl. 3 bodem 3.6. Smlouvy, za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. 
Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, činí 10,7 %.
V souladu se smluvním ujednáním dochází k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10 % u všech dílčích částí díla. 

Celková hodnota navýšení činí 705 875,50 Kč bez DPH. O tuto částku bude cena díla navýšena.






CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	5 296 896,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	2 077 872,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	389 862,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	7 764 630,50 Kč

	DPH 21 %
	1 630 572,41 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	9 395 202,91 Kč


[bookmark: _Ref50585481]
Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1087-2022-521101 a č. zhotovitele: 22355-22Sml00005, uzavřená dne 21.10.2022, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, nemění.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	1.Geo-Hanousek
Místo: Olomouc	Místo: Prostějov
Datum: 12.02.2024	Datum: 06.02.2024








		
________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. Martin Holinka
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel




