Dodatek č.1		Číslo Smlouvy Objednatele: 586-2023-514205				Číslo Smlouvy Zhotovitele:	-
                                                               Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunčice nad Labem a v navazující části k.ú. Klášterská Lhota
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunčice nad Labem a v navazující části k.ú. Klášterská Lhota, Dodatek č. 1
Dodatek Č. 1 
ke smlově o dílo č. 586-2023-514205
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov, na adrese Horská 5, 541 01 Trutnov 
Zastoupená: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
V technických záležitostech zastoupená: Bc. Kateřina Křechová, Dis., Pobočka Trutnov 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 606 689 085
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) INGEOS spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01, Teplice, IČO: 27331083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660
Zastoupená: Tomáš Charvát, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXX
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXX
E-mail: XXXXXX
ID datové schránky: j39b3sj

Bankovní spojení: Raifeisenbank
Číslo účtu: 944056036/5500	
DIČ: CZ27331083
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 586-2023-514205.

Čl. I.

Předmětem dodatku č. 1 je:
A). Upřesnění počtu skutečně provedených měrných jednotek dle dílčího fakturačního celku 6.2.1. pro Komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Kunčice nad Labem a v navazující části k.ú. Klášterská Lhota 
B). Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za smluvní stranu: Česká republika – Státní pozemkový úřad.
C). Změna v předávání faktur
D). Změna způsobu předávání digitálních dat

Ad A). Upřesnění počtu skutečně provedených jednotek se týká etapy: 6.2.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole v části Doplnění stávajícího bodového pole.  
6.2.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole v části Doplnění stávajícího bodového pole
Počet měrných jednotek dle SOD							3 
Počet měrných jednotek skutečně provedených dle Dodatku č. 1			0

	Fakturační celek                                             6.2.1. Revize a doplnění stávajícího                   bodového pole v části Doplnění stávajícího bodového pole                                                        

	Počet MJ ze smlouvy
	Počet MJ realizovaný
	Cena MJ (v Kč bez DPH) 
	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)
	Skutečná cena (Kč bez DPH)
	Rozdíl (Kč bez DPH)

	3
	0
	2 000
	6 000
	0
	· 6 000








Čl. II
Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v Čl. 3.1 smlouvy se mění následovně:

	1. Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 052 000,- Kč

	2. Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	    355 700,- Kč

	3. Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	     70 200,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 477 900,- Kč

	DPH 21 %
	     310 359,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 788 259,- Kč



Celkový součet rozdílů v ceně, vůči celkové ceně bez DPH dle smlouvy o dílo, činí dle Dodatku č. 1  6 000 Kč, což je rozdíl 0,4 %.

Ad B). SMLUVNÍ STRANY – změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov, na adrese Horská 5, 541 01 Trutnov 
Zastoupená: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaromír Plecháč, Pobočka Trutnov 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 606 689 085
E-mail: trutnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)



Ad C). Změna v předávání faktur
Změna se týká předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

Ad D). Změna způsobu předávání digitálních dat
Předmětem Dodatku č. 1 ke SOD je i změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla. 
V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 7.2 se mění takto:
[bookmark: _Ref61943163]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
0. Revize a doplnění stávajícího bodového pole – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
0. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
0. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 
0. Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Dokumentace nároků vlastníků – 5x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 2x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
0. PSZ:
8. Vypracování dokumentace PSZ – 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 2x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
8. Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
8. Vypracování aktualizace PSZ – 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 2x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
8. Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
8. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 2x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 2x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 4x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 2x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 2x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
0. Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
0. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 5x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 2x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.

Čl. III
Odůvodnění dodatku č. 1

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě počtu skutečně provedených měrných jednotek u dílčí etapy 6.2.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole v části Doplnění stávajícího bodového pole na základě žádosti Zhotovitele ze dne 6.2.2024 a potvrzení KÚ KP Trutnov, vydáním Kladného stanoviska k dokumentaci Revize a doplnění stávajícího bodového pole ze dne 5.2.2024.
Změna v zastoupení smluvní strany ČR – Státní pozemkový úřad v části zastoupení v technických záležitostech je vyvolána dlouhodobou pracovní neschopností paní Bc. Kateřiny Křechová, Dis. 
Změna ve způsobu předávání faktur vychází z aktuálního stavu věci, na základě požadavku vedení SPÚ.
Změna ve způsobu předávání digitálních dat vychází z aktuálního stavu věci (postupu digitalizace), na základě požadavku vedení SPÚ.

Čl. IV
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 586-2023-514205 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.













PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.
Místo: Trutnov		Místo: Teplice
Datum: 12.2.2024		Datum: 9.2.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Josef Kutina		Jméno: Tomáš Charvát
Funkce: vedoucí Pobočky Trutnov		Funkce: Jednatel společnosti



Přílohy: Položkový výkaz činností – příloha k Dodatku č. 1 SOD č. 586-2023-514205 ke KoPÚ v k.ú. Kunčice nad Labem a v navazující části k.ú. Klášterská Lhota
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