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                                                                                                                Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Borovník
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Borovník
DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ o DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Dodatek“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
(2) se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno.

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou, vedoucí Pobočky Brno
Kontaktní údaje:
Tel.:  +420 602 559 300 – Ing. Priessnitzová Miroslava
E-mail: brno.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(3) EKOS T, spol s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19972
Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a 
	 Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 2r63dp8
Bankovní spojení: ČS
Číslo účtu: 1521409359/0800
DIČ: CZ63470985
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Hlk140651807]Zhotovitel požádal dopisem ze dne 11. 1. 2024 v souladu s čl. 3 odst. 3.6. smlouvy o dílo o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejněného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení. Zhotovitel může požádat o navýšení ceny měrných jednotek, pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Průměrná roční míra inflace v roce 2023 dosáhla 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen o 10 %. 

                                                                            I.
K navýšení položkových cen dochází u dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení záboru půdy stavbami dle čl.  6.3.1 i) b) smlouvy, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  dle čl. 6.3.1.i)b) smlouvy, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1i)c) smlouvy, 6.3.2 h)i) Aktualizace PSZ do 10 ha, 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha, 6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha, 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 1 zákona, 6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ, 6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice, 6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha, 6.3.5ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha, 6.3.5iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha a hlavního celku 6.4 Mapové dílo.

[bookmark: _Hlk144896611]Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 92 466,22 Kč bez DPH, tedy                          o 111 884,13 Kč včetně DPH. Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy o dílo dle §100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
[bookmark: _Hlk144896501]Z tohoto důvodu se mění článek 3. Cena díla, odstavec 3.1. smlouvy: Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	   1 085 900,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	      873 138,42 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	      143 990,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	   2 103 028,42 Kč

	DPH 21 %
	      441 635,97 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	   2 544 664,39 Kč




Termíny ukončení všech výše uvedených dílčích částí se nemění.
 
II.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol s r.o.
Objednatel	Zhotovitel

V Brně	V Třebíči
Datum: 5. 2. 2024		Datum: 5. 2. 2024





________________________________ 	___________________________
Ing. Renata Číhalová	Ing. Aleš Tůma, jednatel
ředitelka KPÚ pro JMK	
						

		___________________________
			Ing. Libor Sedláček, jednatel
	
			


Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová			
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