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		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv
Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv
DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín 
Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Roman Hák, vedoucí Pobočky Zlín
	 Ing. Lenka Němečková, odborný rada Pobočky Zlín  
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 372    /   +420 727 957 186
E-mail: r.hak@spucr.cz   /   l.nemeckova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č .1“)

a

(2)	Ředitelství silnic a dálnic s.p.
se sídlem: na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478
zastoupený: 					Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín       
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín 
							 X X X X X X X X X X
v technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X 
							 X X X X X X X X X X
 Kontaktní údaje:
 Adresa pro doručení: 				Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
 Tel.:                                                         	X X X X X X X X X X
 E-mail:                                                            X X X X X X X X X X
 ID DS:	            				zjq4rhz
IČO: 		65993390
DIČ: 		CZ65993390	
(„Objednatel č. 2“)
Pokud v dalších ustanoveních dodatku smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.
a
(3) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „Geocentrum – geo c+ s.r.o.“
vedoucí společník: 
Geocentrum spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř.  Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 479 74 460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
společník: 
geo c+ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110, 760 01 Zlín, IČO: 050 39 606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93241

Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou
V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X
Kontaktní údaje:
Tel.: X X X X X X X X X X
E-mail: X X X X X X X X X X
ID datové schránky: 6ejp3k
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
DIČ: CZ47974460
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 15. 9. 2022 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Spytihněv“ ve znění pozdějších dodatků.
2. [bookmark: _Hlk157765520]V souladu s ustanovením bodu 3.6. smlouvy o dílo požádal zhotovitel přípisem ze dne 18.1.2024 o navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek pro ty části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen měrných jednotek činí maximum procentní výše uvedené ve shora citovaném bodu smlouvy, a to 10 %. Důvodem je skutečnost, že roční index průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, uveřejněný Českým statistickým úřadem pro rok 2023, byl vyšší, konkrétně ve výši 10,7%. Doklad o výši průměrné meziroční míry inflace je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku. 

3. Tato změna smlouvy není změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ.   
4.	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.  
5. Na základě zákona č. 184/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, došlo s účinností ke dni 1. 1. 2024 u státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR ke změně právní formy na státní podnik a ke změně názvu na Ředitelství silnic a dálnic s.p. tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:
6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
294 MJ x 3 080 Kč = 905 520 Kč

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 
43 MJ x 3 300 Kč = 141 900 Kč

6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
325 MJ x 880 Kč = 286 000 Kč

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
714 MJ x 330 Kč = 235 620 Kč

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
714 MJ x 1 430 Kč = 1 021 020 Kč

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
149 MJ x 1 210 Kč = 180 290 Kč

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
184 MJ x 1 320 Kč = 242 880 Kč

6.3.1. i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
120 MJ x 1 650 Kč = 198 000 Kč

6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
1 MJ x 66 000 Kč = 66 000 Kč

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha
1 MJ x 10 010 Kč = 10 010 Kč
 
6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 
1 MJ x 5 720 Kč = 5 720 Kč

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 
1 MJ x 2 145 Kč = 2 145 Kč

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
714 MJ x 1 650 Kč = 1 178 100 Kč
6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
3 MJ x 27 500 Kč = 82 500 Kč

6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
1 MJ x 11 550 Kč = 11 550 Kč

6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
1 MJ x 6 600 Kč = 6 600 Kč
 
6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
1 MJ x 2 475 Kč = 2 475 Kč

6.4 Mapové dílo
714 MJ x 528 Kč = 376 992 Kč


II. 
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:
1. 
0. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 693 140,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	3 007 290,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   376 992,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	6 077 422,00 Kč

	DPH 21 %
	1 276 258,62 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	     7 353 680,62 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 


Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15. 9. 2022 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností a Příloha       č. 2 Doklad o výši průměrné meziroční míry inflace.




Česká republika – Státní pozemkový úřad 	
Místo: Zlín		
Datum: 13.2.2024		





________________________________ 
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj


		
Ředitelství silnic a dálnic s.p.	
Místo: Zlín		
Datum: 15.2.2024		





________________________________ 
Ing. Karel Chudárek		
ředitel Správy Zlín		


„Geocentrum – geo c+ s.r.o.“
Místo: Olomouc		
Datum: 13.2.2024		




________________________________
Petr Liška 	
jednatel společnosti Geocentrum spol. s r.o.




Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo vyhotovil a za právnost zodpovídá: Lada Košutová	
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