		Číslo Smlouvy Objednatele: 877-2022-514204/2				Číslo Smlouvy Zhotovitele: 11/2022	
		Komplexní pozemkové úpravy Nedvězí u Dobrušky
Dodatek č. 2 k SoD – Komplexní pozemkové úpravy Nedvězí u Dobrušky
Dodatek č. 2
[bookmark: _Hlk143679382]ke smlouvě o dílo č. 877-2022-514204 ze dne 14.10.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou, na adrese Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
Kontaktní údaje:
Tel.: 602155177.
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená: Mgr.Barborou Salátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Mgr.Barbora Salátová, Ing.Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
1.1 [bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna (prodloužení) termínů předání jednotlivých částí díla k akceptačnímu řízení, a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 3.1.2024. Zhotovitel ve své žádosti uvádí, že v důsledku nesouhlasu vlastníka s hranicí a dělením pozemku se nepodařilo vyšetřit obvod pozemkové úpravy u parcely st. 91/3 v k.ú. Nedvězí u Dobrušky. Po části této parcely prochází komunikace, je tedy potřebné, aby minimálně část pozemku pod komunikací byla součástí pozemkové úpravy. Pobočka je se situací seznámena, navrhované prodloužení termínů akceptuje a vyzvala vlastníka pozemku st. 91/3 dopisem SPU 496095/2023_KA k jednání o akceptovatelné změně obvodu pozemkové úpravy. Z důvodu opožděné reakce vlastníka bylo zjišťování hranic obvodu ve výše zmíněné části možné svolat nejdříve na 20.2.2024. Tím se prodlouží jak zpracování jednotlivých částí díla, tak i díla jako celku.
1.2 Další změna se týká navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. V důsledku této změny se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.
1.3 Zadavatel zároveň tímto dodatkem opravuje chybné číslování odstavců ve Smlouvě, kdy při převodu do formátu pdf. došlo k automatickému přečíslování čl. 3.6 na čl. 3.5. Změnou byly dotčeny čl. 3.3, 3.4 a 17.1 (pozn.: po vložení nového čl. 3.6, tzv. inflační doložky do Smlouvy, se přerušily nastavené vazby v křížových odkazech).
Předmět Dodatku
2.1 Ke změně dochází u dílčích částí 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona, 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů dochází ke změně termínu z 31.3.2024 na 30.6.2024, u dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 30.6.2024 na 30.9.2024, u dílčích částí 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"), 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy a 6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy z 31.8.2024 na 31.10.2024 a u dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona z 28.2.2026 na 31.5.2026. V důsledku této změny se mění příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.
2.1 
2.2 Dále zhotovitel požádal dopisem ze dne 1.2.2024 v souladu s čl. 3 bodem 3.6 Smlouvy o dílo o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3% za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10%. Průměrná roční míra inflace za rok 2023 dosáhla 10,7%. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10%. Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových ceny (měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h)i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii),  6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii) a 6.4 souhlasí. 
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2.13 Celková cena se navyšuje o 208 725,00 Kč bez DPH (252 557,25 Kč včetně DPH). 
1.1 

Čl. 3, bod 3.1 se mění takto:
Cena za řádně a včas provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 668 040,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 056 935,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	145 200,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 870 175,00 Kč

	DPH 21 %
	602 736,75 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 472 911,75 Kč



V důsledku těchto změn se mění příloha SoD Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Nedvězí u Dobrušky tak, jak je uvedeno v Příloze k Dodatku č.2 - Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Nedvězí u Dobrušky. 
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
2.3  Oprava chybného číslování odstavců ve Smlouvě
Původní text uvedených článků ve Smlouvě: 
3.3 	Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 17, v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.5.
3.4   	Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2 a čl. 3.5, jakož i jednotlivé jednotkové položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů. 
17.1 Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.5. 
Správný text uvedených článků ve Smlouvě je následovný: 
3.3 Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 17, v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6.
 3.4 Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů 
17.1 Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6

1. [bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref50585481]
1.1 
1.2 
1.3 
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Místo: Rychnov nad Kněžnou		Místo: Plzeň
Datum: 15.2.2024		Datum: 14.2.2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Alena Rufferová		Jméno: Mgr.Barbora Salátová
Funkce: vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.		Funkce: jednatel



Příloha: Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Nedvězí u Dobrušky (ve znění dodatku č. 2)
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