UID : spudms00000014325647
Číslo Smlouvy Objednatele: 891-2022-514101
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2/2022	
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lískovice u Ostroměře a v k.ú. Tereziny Dary
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lískovice u Ostroměře a v k.ú. Tereziny Dary 
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 891-2022-514101 objednatele ze dne 30.09.2022 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245,
503 01 Hradec Králové 
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočka Jičín,                                                                                                                   
                                                         Ing. Radkem Machem, odborným radou, Pobočka Jičín 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 721 945 298, +420 604 567 929
E-mail: jicin.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02, IČO: 25251431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10115
Zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Gregorem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: W9wia22
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 182867130/0300
DIČ: CZ 25251431
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref64871997]Předmět Dodatku
[bookmark: _Ref50585481]Na základě upřesnění obvodu KoPÚ po zjišťování průběhu hranic v terénu se mění délka obvodu (6.2.4) a délka obvodu pozemků neřešených (6.2.5) (100 bm) takto:
KoPÚ Lískovice u Ostroměře: 
(6.2.4) z původních 247 MJ na 239 MJ – méněpráce činí 19 200 Kč bez DPH (8 x 2 400 Kč)                                        (6.2.5) z původních 10 MJ na 0 MJ – méněpráce činí 15 000 Kč bez DPH (10 x 1 500 Kč)
KoPÚ Tereziny Dary: 
(6.2.4) z původních 120 MJ na 94 MJ – méněpráce činí 62 400 Kč Kč bez DPH (26 x 2 400 Kč)                                         (6.2.5) z původních 5 MJ na 0 MJ – méněpráce činí 7 500 Kč bez DPH (5 x 1 500 Kč)
Z důvodu upřesněného obvodu KoPÚ se následně mění velikost řešeného území (ha) u níže uvedených fakturačních celků takto:
KoPÚ Lískovice u Ostroměře:
(6.2.7) z původních 482 MJ na 471 MJ – méněpráce činí  4 400 Kč bez DPH (11 x 400 Kč)                                        (6.2.8) z původních 482 MJ na 471 MJ – méněpráce činí  6 380 Kč bez DPH  (11 x 580 Kč)                           (6.3.1) z původních 482 MJ na 471 MJ – méněpráce činí 12 650 Kč bez DPH (11 x 1 150 Kč)                          (6.3.2) z původních 482 MJ na 471 MJ – méněpráce činí   8 800 Kč bez DPH  (11 x 800 Kč)                              (6.4)    z původních 482 MJ na 471 MJ – méněpráce činí   4 950 Kč bez DPH  (11 x 450 Kč)  
KoPÚ Tereziny Dary:
(6.2.7) z původních 150 MJ na 148 MJ – méněpráce činí 1 000 Kč bez DPH (2 x 500 Kč)                                        (6.2.8) z původních 150 MJ na 148 MJ – méněpráce činí 1 200 Kč bez DPH (2 x 600 Kč)                            (6.3.1) z původních 150 MJ na 148 MJ – méněpráce činí 2 400 Kč bez DPH (2 x 1 200 Kč)                           (6.3.2) z původních 150 MJ na 148 MJ – méněpráce činí 1 800 Kč bez DPH (2 x 900 Kč)                              (6.4)    z původních 150 MJ na 148 MJ – méněpráce činí 1 000 Kč bez DPH (2 x 500 Kč)  
Hodnota méněprací činí:                                                                                                                                                                   k.ú. Lískovice u Ostroměře 71 380 Kč bez DPH                                                                                k.ú. Tereziny Dary 77 300 Kč bez DPH
Hodnota změny závazku ze smlouvy upravená tímto dodatkem činí 148 680 Kč bez DPH.          
Celková změna hodnoty závazku ze smlouvy (včetně dodatku č.1) činí 160 080 Kč bez DPH, což představuje 4,05 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Výše uvedené změny měrných jednotek vyvolaly změny cen původních hodnot uvedených ve smlouvě a v přílohách č.1 pro k.ú. Lískovice u Ostroměře a č.2 pro k.ú. Tereziny Dary.
Cena za řádné a včasné provedení Díla uvedená v čl. 3.1 smlouvy se mění následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 843 380,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 661 875,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   285 950,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 791 205,00 Kč

	DPH 21 %
	   796 153,05 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	4 587 358,05 Kč



Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
[bookmark: _Hlk151366150]Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Položkový výkaz činností KoPÚ Lískovice u Ostroměře – Dodatek č.2
Příloha č. 2: Položkový výkaz činností KoPÚ Tereziny Dary – Dodatek č.2

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Místo: Hradec Králové		Místo: Hradec Králové
Datum: 15.02.2024		Datum: 15.02.2024





________________________________ 	___________________________
Ing. Petr Lázňovský		Ing. Pavel Gregor
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		jednatel
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