		UID : spudms00000014342152
		Číslo Smlouvy Objednatele: 1381-2021-514101				Číslo Smlouvy Zhotovitele:    1/2021
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Metujka
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Metujka
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1381-2021-514101 ze dne 8.10.2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí pobočky Náchod
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Lucie Kylarová, Pobočka Náchod	 
Kontaktní údaje:
Tel.: (+420) 727 966 720
E-mail: nachod.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Foltánek s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Perucká 1, 120 00  Praha 2, IČO: 24662976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338
Zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxx 
ID datové schránky: 8k7p399
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 43-6830890257/0100
DIČ: CZ24662976 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna některých kontaktních údajů objednatele, posun termínu v části Návrhové práce a změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla. 
[bookmark: _Ref50491043]Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

Předmět Dodatku
Změna kontaktních údajů zhotovitele:
Původní údaj:
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Iveta Geržová, Pobočka Náchod
	 Ing. Petra Hrnčířová, Pobočka Náchod 
Nový údaj:
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Lucie Kylarová, Pobočka Náchod
Původní kontaktní údaje:
Tel.: (+420) 701 126 651
E-mail: jicin.pk@spucr.cz

Nové kontaktní údaje:
Tel.: (+420) 727 966 720
          E-mail: nachod.pk@spucr.cz

Změna posunu termínů:
Smluvní strany se dohodly na posunu termínů předání dílčích částí návrhových prací o 3 měsíce z důvodu nutnosti vyhotovení geotechnického průzkumu, který zajišťoval zhotovitel. 
Změna termínů plnění bodu 6.3.1 včetně částí 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) – Vypracování plánu   společných zařízení:
Původní termín: 30. 3. 2024
Nový termín: 30. 6. 2024
Změna termínu plnění bodu 6.3.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona:
Původní termín: 31. 8. 2024
Nový termín: 30. 11. 2024

V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 7.2 se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref61943163][bookmark: _Ref50585481]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
0. PSZ:
Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
[bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
[bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 2x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
[bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
[bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Hradec Králové
Datum: 16.02.2024
	Foltánek s.r.o.
Místo: Praha
Datum: 15.02.2024

	



_______________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský
Funkce: 
ředitel Krajského pozemkového 
úřadu pro Královéhradecký kraj
	



_______________________________
Jméno: Ing. Dalimil Foltánek
Funkce: jednatel společnosti
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