	Číslo smlouvy objednatele: 475-2019-514204	/4
	Číslo smlouvy zhotovitele: 1/2019	
	Komplexní pozemkové úpravy Spáleniště

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Spáleniště
DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou	
Zastoupený:	Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Tel.:	+420 602 155 177
E-mail:	rychnov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

	Zhotovitel:
	Foltánek s.r.o.

	Sídlo:
	Perucká 1, Praha 2, 120 00

	Zastoupen:
	Ing. Dalimil Foltánek

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Dalimil Foltánek

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	8k7p399		

	Bankovní spojení:
	KB

	Číslo účtu:
	43-6830890257/0100

	IČO:
	24662976

	DIČ:
	CZ24662976

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	vedený městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxxxxxx

	
	


 (dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Preambule

Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA. 
Dodatek se dále uzavírá na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem o potřebě navýšení měrných jednotek (MJ) pro dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků o 2 MJ a pro dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona o 2 MJ. Důvodem je, po složitých jednáních, dodatečné zařazení pozemků vlastníka zastavěných pozemků mezi parcely neřešené, z důvodu nesouhlasu s jejich řešením dle §2 zákona. Další pozemky byly rovněž zařazeny mezi neřešené pozemky dle §2, a to z důvodu sporné hranice. Zařazení pozemků jako neřešených s sebou nese také potřebu zpracovat nové soupisy nároků a proto je nutné počet MJ v SoD navýšit.

Předmět Dodatku
V čl. 4.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 4.2 se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref61943163]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3.6. Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
4.2.10 [bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
4.2.11 [bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
4.2.12 Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
4.2.13 [bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

2.4. Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek ve fakturačních celcích takto:  
	Fakturační celek / dílčí část
	MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Počet MJ SOD a dodatků č.1, 2 a 3
	Počet MJ dle Dodatku č.4
	Změna ceny bez DPH v Kč

	3.4.3
	[bookmark: _Hlk129777105]Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	100 bm
	4000
	7
	9
	+8 000 

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	500
	475
	477
	+1 000

	Změna celkem
	+9 000

	Součet změn v absolutní hodnotě tímto dodatkem
	9 000

	Součet změn v absolutní hodnotě tímto a předešlými dodatky
	9 000



2.5. čl. VI odst. 6.1. se mění takto :
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	1 766 000 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	684 100 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	142 500 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 592 600 Kč

	DPH 21%
	544 446 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 137 046 Kč



Dodatkem č. 4 dojde k navýšení ceny o 9 000,00 Kč bez DPH, předchozími dodatky se cena závazku neměnila. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek jde o nepodstatnou změnu závazku dle §222 odst. 4 – změna ceny v absolutní hodnotě nepřejahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Spáleniště ( 0,35 % ceny).


Článek I. 
Čl. III
Závěrečná ustanovení
Článek II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Rychnově nad Kněžnou dne 16.2.2024
	V Praze dne 15.2.2024

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	

	

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

	

Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti






Příloha : Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Souvlastní (ve znění dodatku č. 4)
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