UID: spudms00000014345247	Číslo Smlouvy Objednatele: 1084-2022-521101			Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2022/23	
	Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Štíty-město
Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Štíty-město
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1084-2022-521101 ze dne 13. 10. 2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupená: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená:  	JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky Šumperk
		Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk
		Evou Soósovou, Pobočka Šumperk
		
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 721 238 380, + 420 725 778 145, +420 606 073 755
E-mail: pk.sumperk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) [bookmark: _Hlk109988428]AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO:255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxx
E-mail: 	xxxxx
ID datové schránky: 	zr6jqnz
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.
Číslo účtu: 	382293143/0300.
DIČ:	CZ25576992, je plátcem DPH
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je navýšení jednotkových položkových cen.
V souladu s čl. 3.6 Smlouvy dochází k navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejněného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) může v každém kalendářním roce činit až 10 %. 
Průměrná meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, je 10,7 %. 
V souladu se smluvním ujednáním dochází k navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) o 10 % u níže uvedených dílčích částí:  
	
	
Dílčí část Hlavního celku

	6.2.7
	Rozbor současného stavu  

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

	6.2.9
	Vypracování soupisu vstupních nárokových listů vlastníků pro rekonstrukci přídělů

	6.2.10
	Vypracování soupisu výstupních nárokových listů vlastníků pro rekonstrukci přídělů

	6.2.11
	Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí o určení hranic pozemků do KN

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

	6.3.1i)a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

	6.3.1i)b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

	6.3.1i)b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

	6.3.1i)c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

	6.3.2h)i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha

	6.3.2h)ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha

	6.3.2h)iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“



Celková hodnota navýšení činí 310 992 Kč bez DPH. 

O tuto částku bude celková cena díla navýšena.

[bookmark: _Ref50585481]Čl. II.
Cena díla

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3.1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, mění takto: 
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 
 
 
 
	3 449 803,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 
 
 
 
	2 289 804,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 
 
 
 
	   351 505,00

	Celková cena Díla  bez DPH 
 
 
 
	6 091 112,00

	DPH  21% 
 
 
 
	1 279 133,52

	Celková cena Díla včetně DPH 
 
 
 
	7 370 245,52



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]1.	V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1084-2022-521101 a č. zhotovitele: 2022/23 uzavřená dne 19. 10. 2022 nemění.
2.	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
	

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Místo: Olomouc		Místo: Brno
Dne: 19. 2. 2024	Dne: 16. 2. 2024 		





________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		RNDr. Josef Glos
ředitel Krajského pozemkového úřadu 		jednatel společnosti 
pro Olomoucký kraj
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