Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 976-2022-504204
UID: spudms00000014338402
Č.j.: SPU 059395/2024

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(číslo smlouvy objednatele 976-2022-504204), uzavřené dne 26.9.2022
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Tisová u Tachova“, pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Tisová u Tachova (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Olgou Chvátalovou, vedoucí Pobočky Tachov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Bc. Iveta Matoušová, , rada Pobočky Tachov
Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov
Telefon: 															+ 420 727 856 756; 
E-mail:																i.matousova@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
(1) Zhotovitel:													GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo: 																Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Martinem Vondráčkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Martin Vondráček
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															+420 xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx
ID DS: 																s85762s
Bankovní spojení: 												Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 															0720092329/0800
IČ: 																	   	405 27 514
DIČ: 																	CZ40527514
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna hodnoty díla na základě inflační doložky obsažené v uzavřené smlouvě a analogicky s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ). 
1. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 3.6. Smlouvy, na základě doložitelných záznamů.
2. Zhotovitel svou žádostí ze dne 19.1.2024 dle smlouvy naplnil ustanovení čl. 3.6, který mj. uvádí, že zhotovitel je oprávněn jedenkrát za kalendářní rok písemně požádat o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny ve smyslu čl. 10 této smlouvy a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok, a to vždy s účinností ode dne následujícího po doručení žádosti objednateli, nejdříve však od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení průměrné roční míry inflace učiněno. 
3. Veškeré další náležitosti tohoto článku a další vztažené ve smlouvě byly podanou žádostí naplněny, objednatel je posoudil a předložil toto znění dodatku zhotoviteli, reflektující obsah jeho žádosti.
4. Český statistický úřad na svých webových stránkách zveřejnil ke dni 11.01.2024 míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za prosinec 2023 ve výši 10,7%. Pro výpočet navýšení jednotkových položkových pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení se tedy použije max. hranice stanovená čl. 3.6 smlouvy, tj. 10 %.
5. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.
6. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
[bookmark: _Hlk21085598]PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny ceny za provedení díla.
Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:
	Původní celková cena díla bez DPH
	2 556 840,00Kč

	Méněpráce bez DPH
	0,00 Kč

	Vícepráce bez DPH
	0,00 Kč

	Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH
	255 684,00 Kč

	Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku 
	2 812 524,00 Kč

	DPH 21%
	590 630,04 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 403 154,04 Kč



	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Změna v počtu MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Stávající platné termíny
	Nové aktualizované termíny

	6.2.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	---
	+165,00
	+1 320,00
	---
	---

	6.2.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	---
	+66,00
	+27 918,00
	---
	---

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	100 bm
	---
	+132,00
	+2 772,00
	---
	---

	[bookmark: _Hlk96665897]6.2.4.
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu  KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	---
	+330,00
	+39 600,00
	---
	---

	6.2.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	---
	+330,00
	+13 200,00
	---
	---

	6.2.6.
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	---
	+110,00
	+7 920,00
	---
	---

	6.2.7.
	Rozbor současného stavu
	ha
	---
	+33,00
	+14 652,00
	---
	---

	6.2.8.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	---
	+33,00
	+14 652,00
	---
	---

	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	+122 034,00
	---
	---

	6.3.1

	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

	ha
	---
	+88,00
	+38 720,00
	---
	---

	6.3.1 i) a)

	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	---
	+22,00
	+9 680,00
	---
	---

	6.3.1 i)b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	---
	+88,00
	+4 400,00
	---
	---

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

	100 bm
	---
	+88,00
	+880,00
	---
	---

	6.3.1 i) c)

	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	---
	+5 500,00
	0,00
	---
	---

	6.3.2 h) i)

	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)

	ha
	---
	+616,00
	+616,00
	---
	---

	6.3.2 h) ii)

	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)

	ha
	---
	+352,00
	+352,00
	---
	---

	6.3.2 h) iii)

	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)

	ha
	---
	+132,00
	+132,00
	---
	---

	6.3.2 

	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

	ha
	---
	+132,00
	+58 080,00
	---
	---

	6.3.3

	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ

	ks
	---
	+1 100,00
	+2 200,00
	---
	---

	6.3.4.
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)

	100 bm
	---
	+110,00
	+2 420,00
	---
	---

	6.3.5 i)

	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)

	ha
	---
	+792,00
	+792,00
	---
	---

	6.3.5 ii)

	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)

	ha
	---
	+528,00
	+528,00
	---
	---

	6.3.5 iii)

	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	---
	+198,00
	+198,00
	---
	---

	Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	+118 998,00
	---
	---

	6.4.
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	---
	33,00
	+14 652,00
	---
	---

	Mapové dílo celkem bez DPH v Kč
	+14 652,00
	---
	---


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 2 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností


V Tachově 	19. 2. 2024											V Plzni 16. 2. 2024

Za objednatele:													Za zhotovitele:
										





…………………………											…………………………	
[bookmark: _Hlk96982697]Ing. Olga Chvátalová		Martin Vondráček
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad				
2

