
DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 10/2022-537100 (KoPÚ Onomyšl) 

SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, 
Sídlo:						nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3-
Žižkov
Zastoupen:		Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn 	Ing. Jiří Veselý
jednat:	
V technických záležitostech oprávněn 	 
jednat:				Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora	
Adresa:				Benešova 97. 284 01 Kutná Hora
Telefon:				725949837			
E-mail:				j.vrba@spucr.cz
ID DS:				z49per3
Bankovní spojení:				Česká národní banka
Číslo účtu:				3723001/0710
IČO:				01312774
DIČ:				CZ01312774 – není plátce DPH
dále jen „objednatel“


ZHOTOVITEL:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:				Hálkova 12, 301 00 Plzeň 
Zastoupen:					 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 	 
jednat: 					Martin Vondráček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn 	 
jednat: 				XXXXX
Telefon:				XXXXX
E-mail:				XXXXX
ID DS:				s85762s
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 				0720092392/0800
IČO:				40527514
DIČ:				CZ40527514
 
[bookmark: _Hlk140061148][bookmark: _Ref64871997]Preambule
Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je navýšení jednotkových položkových cen dle čl. 3.6. a čl. 17 smlouvy o dílo o 10% jako maximální hranici dle průměrné roční míry inflace pro části díla, které ještě nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení. Navýšení se provádí na základě žádosti zhotovitele firmy GEOREAL spol. s. r. o. ze dne 17.1. 2024. Žádost zhotovitele byla uznána jako oprávněná, protože průměrná roční míra inflace za rok 2023 dosáhla výše 10,7 %. Žádost se týká těch částí díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení. Jedná se o etapy 6.3 „Návrhové práce“ a 6.4 „Mapové dílo“. 
 
Předmět Dodatku
Článek 3.1 se mění takto:
 Původní znění dle dodatku číslo 3
Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 015 520,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 133 000,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   159 390,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 307 910,- Kč

	DPH 21 %
	   484 661,10,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 792 571,10,- Kč



Nové znění:
Dodatek č. 4
Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 015 520,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 246 300,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   175 329,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 437 149,- Kč

	DPH 21 %
	   511 801,29,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 948 950,29,- Kč



Přílohou dodatku č. 4 je změněný položkový výkaz činností.

Z důvodu vložení nového čl. 3.6. (inflační doložka) do vzorové smlouvy došlo k přerušení nastavení vazby v křížových odkazech a chybnému přečíslování čl. 3.6.
Z tohoto důvodu se mění text těchto článků smlouvy následovně:
3.3.   Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2., případně při naplnění podmínek dle čl. 17,
v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě,
že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6
3.4.   Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2., čl. 3.6. a čl. 17.2., jakož i jednotkové položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené s plněním smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů.

 17.1. Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a      rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v souladu ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.

[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě

[bookmark: _Hlk140062529]Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r. o.
Místo: Praha		Místo: Plzeň
Datum: 16. 2. 2024		Datum: 15. 2. 2024




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Martin Vondráček
Funkce: ředitel Krajského pozemkového		Funkce: jednatel
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha



		Číslo Smlouvy Objednatele: 930-2022-537206	  
		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 10/2022-537100
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Onomyšl
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Onomyšl.
Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Jiří Vrba
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Onomyšl dodatek č. 4
	
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za MJ po indexaci v roce 2023 bez 
DPH v Kč 10)
	Cena za MJ bez DPH po zvýšení o inflaci v roce 2024
	Cena bez DPH po indexaci v roce 2023 
celkem v Kč 10)
	Cena celkem bez DPH po zvýšení o inflaci v roce 2024
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	3 
	1 500,00
	1 500,00
	4 500,00
	4 500,00
	31.5.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	7 
	3 000,00
	3 000,00
	21 000,00
	21 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	399
	800,00
	800,00
	319 200,00
	319 200,00
	31.5.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	5
	1 200,00
	1 200,00
	6 000,00
	6 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	148
	2 750,00
	2 750,00
	407 000,00
	407 000,00
	30.9.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	404
	300,00
	300,00
	121 200,00
	121 200,00
	31.5.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	414
	330,00
	330,00
	136 620,00
	136 620,00
	30.11.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 015 520,00
	1 015 520,00
	30.11.,2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	414
	880,00
	968,00
	364 320,00
	400 752,00
	31.8.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	33
	1 320,00
	1 452,00
	43 560,00
	47 916,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	40
	880,00
	968,00
	35 200,00
	38 720,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	20
	880,00
	968,00
	17 600,00
	19 360,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	11 000,00
	12 100,00
	11 000,00
	12 100,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 160 
	6 776 
	6 160,00   
	6 776,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 520 
	3 872 
	3 520,00   
	3 872,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 320 
	1 452 
	1 320,00   
	1 452,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	414
	1 320 
	1 452 
	546 480,00   
	601 128,00
	1.9.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	11 000 
	12 100 
	22 000,00   
	24 200,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	45
	1 540 
	1 694 
	69 300,00   
	76 230,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 600 
	7 260 
	6 600,00   
	7 260,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 960 
	4 356 
	3 960,00   
	4 356,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 980 
	2 178 
	1 980,00   
	2 178,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 133 000,00
	1 246 300,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	414
	385,00
	423,50
	159 390,00
	175 329,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	159 390,00
	175 329,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 015 520,00
	1 015 520,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 133 000,00
	1 246 300,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	159 390,00
	175 329,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 307 910,00
	2 437 149,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	484 661,10
	511 801,29
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 792 571,10
	2 948 950,29
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEOREAL spol. s r.o.

	Místo:
	Místo: …………

	Datum: 16.2.2024
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	________________________________ 
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	Jméno: Ing. Jiří  Veselý
	Jméno: Martin Vondráček

	Funkce: ředitel KPÚ
	Funkce: jednatel



