
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1099-2022-508207 ze dne 25. 10. 2022
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny 
         Zastoupená: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
         Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Skalská, odborný rada Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Louny
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 602 587 323
E-mail: k.skalska@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň, IČO: 405 27 514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
PREAMBULE
Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. V důsledku této změny se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.

Předmět DODATKU 
2.1   Uplatnění inflační doložky
Zhotovitel požádal dopisem ze dne 16. ledna 2024 v souladu s čl. 3 bodem 3.6 Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle bodu 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, je 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10 %. Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen (měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii) a 6.4 souhlasí. Z výše uvedeného důvodu se celková cena navyšuje o 250 481,00 Kč bez DPH (303 082,01 Kč včetně DPH). Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy o dílo (dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

2.5. 	Čl. 3.1 se mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 297 362,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 282 600,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	175 329,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 755 291,00 Kč

	DPH 21 %
	578 611,11 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 333 902,11 Kč





Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny), se nemění. 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žabokliky a části k. ú. Čeradice u Žatce.






















	PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.
	

	
	






Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Teplice		Místo: Plzeň
Datum: 22.02.2024		Datum: 16.02.2024

  
 






________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Pavel Pojer		Jméno: Martin Vondráček
Funkce: ředitel KPÚ pro Ústecký kraj		Funkce: jednatel společnosti
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Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žabokliky a části k. ú. Čeradice u Žatce 

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku

Měrná 

jednotk

a

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu 

řízení

6.2Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod71 815,0012 705,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod33 630,0010 890,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo trvalé porosty 

ha411968,00397 848,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 

ha31 936,005 808,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm1733 025,00523 325,0030.06.2024

6.2.5

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona

 100 bm54 235,0021 175,0030.06.2024

6.2.7Rozbor současného stavu                      ha414363,00150 282,0030.04.2024

6.2.8

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků

ha414423,50175 329,0031.08.2024

1 297 362,0031.8.2024

6.3Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")ha413968,00399 784,00

6.3.1 i) 

a)

Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 

6.3.1 i) a) Smlouvy  

ha441 452,0063 888,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 

6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm120968,00116 160,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm22968,0021 296,00

6.3.1 i) c)

DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 

i) c) Smlouvy 

ks212 100,0024 200,00

6.3.2 h)Aktualizace PSZha

6.3.2 h) i)Aktualizace PSZ do 10 ha ha16 776,006 776,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii)Aktualizace PSZ do 50 ha ha13 872,003 872,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii)Aktualizace PSZ nad 50 ha ha11 452,001 452,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

ha4131 452,00599 676,0031.03.2026

6.3.3Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚks212 100,0024 200,00

do 1 měsíce od 

výzvy Objednatele

6.3.4Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm16 050,00 6 050,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 

ha18 712,008 712,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5 ii)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 

ha14 356,004 356,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5 iii)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 

ha12 178,002 178,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

1 282 600,00xxxxx

6.4Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 

ha414423,50175 329,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

175 329,00xxxxx

1 297 362,00

1 282 600,00

175 329,00

2 755 291,00

578 611,11

3 333 902,11



________________________________ 

Martin Vondráček





Ing. Pavel Pojer 





ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

________________________________ 





jednatel

30.04.20246.2.1



„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

6.2.2

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

30.04.2025

30.04.2024

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)
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List1

		Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Žabokliky a části k. ú. Čeradice u Žatce 

				Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka		Počet Měrných jednotek		Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)		Cena bez DPH
celkem v Kč 10)		Termín předání k akceptačnímu řízení

		6.2		Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

		6.2.1		Revize stávajícího bodového pole 		 bod		7		1,815.00		12,705.00		30.04.2024

				Doplnění stávajícího bodového pole 		bod		3		3,630.00		10,890.00

		6.2.2		Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 		ha		411		968.00		397,848.00		30.04.2024

				Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 		ha		3		1,936.00		5,808.00

		6.2.4		Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.		 100 bm		173		3,025.00		523,325.00		30.06.2024

		6.2.5		Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona		 100 bm		5		4,235.00		21,175.00		30.06.2024

		6.2.7		Rozbor současného stavu                      		ha		414		363.00		150,282.00		30.04.2024

		6.2.8		Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků		ha		414		423.50		175,329.00		31.08.2024

		„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč										1,297,362.00		8/31/24

		6.3		Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

		6.3.1		Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")		ha		413		968.00		399,784.00		30.04.2025

		6.3.1 i) a)		Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  		ha		44		1,452.00		63,888.00

		6.3.1 i) b)		DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 		100 bm		120		968.00		116,160.00

				DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 		100 bm		22		968.00		21,296.00

		6.3.1 i) c)		DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 		ks		2		12,100.00		24,200.00

		6.3.2 h)		Aktualizace PSZ		ha

		6.3.2 h) i)		Aktualizace PSZ do 10 ha 		ha		1		6,776.00		6,776.00		na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

		6.3.2 h) ii)		Aktualizace PSZ do 50 ha 		ha		1		3,872.00		3,872.00		na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

		6.3.2 h) iii)		Aktualizace PSZ nad 50 ha 		ha		1		1,452.00		1,452.00		na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

		6.3.2 		Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona		ha		413		1,452.00		599,676.00		31.03.2026

		6.3.3		Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ		ks		2		12,100.00		24,200.00		do 1 měsíce od výzvy Objednatele

		6.3.4		Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 		100 bm		1		6,050.00		6,050.00		do 3 měsíců od výzvy Objednatele

		6.3.5		Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 		ha

		6.3.5 i)		Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 		ha		1		8,712.00		8,712.00		do 3 měsíců od výzvy Objednatele

		6.3.5 ii)		Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 		ha		1		4,356.00		4,356.00		do 3 měsíců od výzvy Objednatele

		6.3.5 iii)		Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 		ha		1		2,178.00		2,178.00		do 3 měsíců od výzvy Objednatele

		„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč										1,282,600.00		xxxxx

		6.4		Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 		ha		414		423.50		175,329.00		do 3 měsíců od výzvy Objednatele

		„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč										175,329.00		xxxxx

		Rekapitulace kalkulace ceny

		1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč										1,297,362.00

		2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč										1,282,600.00

		3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč										175,329.00

		Celková cena bez DPH v Kč										2,755,291.00

		DPH  21% v Kč										578,611.11

		Celková cena Díla včetně DPH v Kč										3,333,902.11



		Česká republika – Státní pozemkový úřad 								GEOREAL spol. s r.o.

		Místo: Teplice								Místo: Plzeň

		Datum: 22.02.2024								Datum: 16.02.2024









		________________________________ 								________________________________ 

		Ing. Pavel Pojer 								Martin Vondráček

		ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj								jednatel
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