Číslo smlouvy objednatele: 1193-2014-571101/4			Číslo smlouvy zhotovitele: G2014-137

Dodatek č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO včetně dodatků č.1, 2 a 3
uzavřené
podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
se sídlem:	Libušina 5, 702 00 Ostrava
zastoupený:	ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Hořelica, xxx
Styčná adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský	kraj, Pobočka Nový Jičín, 
 	                                                        Husova 2003/13, 74101 Nový Jičín                                  
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx  
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			
Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.   	
sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice	
zastoupený:	jednatelem Ing. Pavlem Cimplem	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
Tel./Fax:	xxx	
E-mail:	xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel./Fax:	xxx	
E-mail:	xxx
ID DS:	wyx77xh	
Bankovní spojení:	Citibank Pardubice	
Číslo účtu:	2020870109/2600		
IČ:	15049248	
DIČ:	CZ15049248	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soudem Hradec Králové, C.234
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxx

dále jen „zhotovitel“


Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.



1. Čl. I 

1.1. [bookmark: _Hlk67054270]V souladu s ustanovením čl. IX. Důvody pro změnu nebo ukončením smlouvy, č. objednatele 1193-2014-571101, č. zhotovitele G2014-137 ze dne 22. 12. 2014, ve znění dodatků č. 1 až 3 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bartošovice se smluvní strany dohodly v souvislosti s ukončením smlouvy o dílo na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla.
1.2. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo provedl všechny hlavní a dílčí fakturační celky dle smlouvy o dílo, vyjma dílčího fakturačního celku - 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků. 
1.3. Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, která nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny – dílčí fakturační celek - 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tato část díla nebude ze strany zhotovitele provedena. 
1.4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. Za provedení díla byla dle skutečně zpracovaných měrných jednotek vyfakturována částka celkem 2 950 000 Kč bez DPH. 
1.5. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení výše uvedené smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 3, a to ke dni podpisu dohody smluvními stranami. 
1.6. Na základě dohody o ukončení smluvního vztahu dochází k ponížení měrných jednotek (dále jen MJ) u níže uvedeného fakturačního celku 

	
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH 
v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč

	
	
	
	SoD
	ponížení
na
	
	SoD
	ponížení 
na

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	100 bm
	550
	0
	800
	192 500
	0



Na základě výše uvedeného se mění článek VII. – Cena za provedení díla, odst. 7.1. smlouvy o dílo tabulka Rekapitulace ceny následovně:
	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH v Kč
	1 310 600,- Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
	1 270 150,- Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	369 250,- Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	2 950 000,- Kč

	DPH  21% v Kč
	619 500,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	3 569 500,- Kč




2. Čl. II
Závěrečná ustanovení

1.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
1.2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato dohoda bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
1.3. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
1.4. Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné společné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.



V Ostravě dne: 22.2.2024	V Pardubicích dne: 15.02.2024
Za objednatele:	Za zhotovitele:




……………………………	…………………………
Mgr. Dana Lišková	Ing. Pavel Cimpl
ředitelka Krajského pozemkového	jednatel společnosti
úřadu pro Moravskoslezský kraj	GEOVAP spol. s r.o.




Příloha:
· Položkový výkaz činností
3

