 


D O D A T E K   č.   3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 17/2020,
číslo smlouvy objednatele: 985-2020-544101 ze dne 7. 10. 2020
 
„KoPÚ Lešany“


I. SMLUVNÍ STRANY  

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Petra Wrkoslavová, Pobočka Chrudim
[bookmark: _Hlk10792011]Adresa:	Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Tel.	+420 727 966 745, +420 702 126 635  
E-mail:	pardubicky.kraj@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a
	
Zhotovitel: „Společnost SELLA + EKOMONITOR + Geodetická kancelář Kubát + Ing. Michalička Zdeněk – GEODEZIE – KoPÚ Lešany“


Reprezentant sdružení :			SELLA & AGRETA s. r. o. 
Sídlo:						Masarykova 620, 565 01 Choceň
Zastoupený:					Ing. Milanem Petrem – jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Petr – jednatel společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Petr – jednatel společnosti
Tel./Fax:					xxx
E-mail						xxx 
ID DS:						ye3zrgr
Bankovní spojení:				KB – pobočka Choceň
Číslo účtu:					271258410247/0100 
IČO:						259 357 21
DIČ:						CZ 259 357 21
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 15896
	 

1. účastník sdružení:			Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Zastoupený:					Ing. Josefem Drahokoupilem, Mgr. Pavlem  Vančurou       						– jednateli společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Drahokoupil, Mgr. Pavel Vančura, jednatelé 						společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Drahokoupil – jednatel společnosti
Tel./Fax:					xxx
E-mail:						xxx 
IČO:						15053695 
DIČ:						CZ 15053695 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: OR Hradec Králové, oddíl C, vložka 1036

2. účastník sdružení:     			Geodetická kancelář Kubát s.r.o.

Zastoupený:					Ing. e Ing. Ivanem Kubátem – jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. e Ing. Ivan Kubát – jednatel společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. e Ing. Ivan Kubát – jednatel společnosti 
Tel./Fax:					xxx
E-mail:						xxx
IČO: 						06883401
DIČ:						CZ 06883401
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: OR v Praze, oddíl C, vložka 290717


3. účastník sdružení:			Ing. Michalička Zdeněk - GEODEZIE s. r.o.

Zastoupený:					Ing. Zdeňkem Michaličkou – jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Zdeněk Michalička – jednatel společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Michalička – jednatel společnosti
Tel./Fax:					xxx
E-mail:						xxx 
IČO:						27466728
DIČ:						CZ 27466728
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20685

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)


II. PŘEDMĚT DODATKU 

V souladu se zněním článku XII. bodu 12.2. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Lešany jsou dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení služeb. Předmětem dodatečných služeb je vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice mezi k.ú. Lešany a k.ú. Předhradí u Skutče z důvodu umístění navrhované polní cesty HC4-R ke zpřístupnění pozemků tak, aby se cesta nacházela v jednom katastrálním území. Hodnota změny činí 6 000,- Kč bez DPH.
 
Předmětem dodatku je dále stanovení termínu pro dílčí část 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice a posun termínu hlavního celku Přípravné práce a dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.  

 
Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:


V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:
  
       Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněných nepodstatných změn závazku. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 3. Rekapitulace ceny:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	659 100,- Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	478 640,- Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	133 000,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 270 740,- Kč

	DPH 21%
	266 855,40 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 537 595,40 Kč



 
V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se doplňuje termín k dílčí části 3.4.3. a mění termín hlavního celku Přípravné práce a u dílčí části 3.5.2., a to takto:

3.4.3. 	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	- termín ukončení 31. 03. 2024
Přípravné práce						- termín ukončení 31. 03. 2024
3.5.2. 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
          	k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona			- termín ukončení 31. 03. 2024.
  	
 

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich. 


V Pardubicích dne 27.2.2024				V Chocni dne 26.2.2024  

Za objednatele:					Za zhotovitele:






……………………………				………………………………
Ing. Miroslav Kučera					Ing. Milan Petr – jednatel SELLA & AGRETA
ředitel Krajského pozemkového úřadu			s.r.o. – reprezentanta sdružení
pro Pardubický kraj   
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