		Číslo Smlouvy Objednatele : 791-2022-520203	
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:    32/22
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bratřice
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bratřice
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 791-2022-520203 uzavřené dne 26. 8. 2022 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Lubošem Rudišarem, vedoucím Pobočky 	Pelhřimov
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957213
E-mail: 	pelhrimov.pk@spucr.cz  
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
Zastoupená: 	Ing. Petrem Kubů, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Petrem Kubů, Ing. Janou Švábovou, jednateli
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Petrem Kubů, Ing. Janou Švábovou, jednateli

Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx / xxxxxx
E-mail:		xxxxxx
ID datové schránky:	pb5jxk5
Bankovní spojení: 		ČSOB Praha 4
Číslo účtu:		31405/0300
DIČ: 		CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 26. 8. 2022, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 15. 8. 2023 a dodatkem č. 2 uzavřeným dne 6. 10. 2023, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bratřice." (dále jen „Dodatek“) Předmětem Dodatku je navýšení jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) pro ty části díla, které dosud nebyly provedeny za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaných Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok dle článku 3.6 Smlouvy. 

Předmět a ÚČEL Dodatku
Zhotovitel požádal Objednatele prostřednictvím Pobočky Pelhřimov dne 20. 2. 2024 v souladu s čl. 3.6. Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny 
a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. 
Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen (měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h) i), 
6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2., 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii) a 6.4 souhlasí. Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 239 078,07 Kč bez DPH (289 284,46 Kč včetně DPH). 

Čl. 3.1 se mění takto
[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]          Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 479 279,60 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 331 400,51 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   363 418,66 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 174 098,77 Kč

	DPH 21 %
	   666 560,74 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 840 659,51 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“). 
[bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina	
Místo: Jihlava		Místo: Praha
Datum: 27.2.2024	Datum: 26.2.2024




„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“


________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.				Ing. Petr Kubů
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina				jednatel
Státního pozemkového úřadu				AGROPLAN, spol. s r.o.




Za správnost:


„elektronicky podepsáno“
…………………………..
Ing. Jan Čekal
KPÚ pro Kraj Vysočina
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