              Evidenční číslo smlouvy objednatele: SPU 077718/2024
               UID: spuess92093931
               Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:   ………………….

Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

jednající Mgr. Michalem Gebhartem, MBA, ředitelem Sekce krajinotvorby
IČO: 
01312774

DIČ: 
CZ01312774
Objednatel není plátcem DPH.                                           

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“
 

a

V A K S T A V spol. s r. o. Jablonné n. Orlicí

sídlo: Jamné nad Orlicí č.p. 136, 561 64 Jamné nad Orlicí
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 1679   

zastoupená Ing. Michalem Mikyskou, MBA, jednatelem společnosti
IČO: 45537186


DIČ: CZ45537186


Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 162414310/0300
dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s Čl. XI odst. 11.5 Smlouvy

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SPU 466352/2023 uzavřené dne 6.12.2023
o provedení opravy stavby HOZ

 „Údržba HOZ 83a Šumperk - IV. etapa“
 spisová značka SZ SPU 193002/2021
 (dále jen „Smlouva“)
kterým se s odkazem na Čl. XI Závěrečná ustanovení, odst. 11.5 Smlouvy, na základě žádosti zhotovitele o uzavření dodatku ke Smlouvě doručené objednateli dne 27. 2. 2024 pod č.j. SPU 077647/2024, z důvodu nastalé situace, kdy terén staveniště je vzhledem k provedené hluboké orbě  nesjízdný pro vozidlo pro kamerové prohlídky, tudíž z tohoto důvodu není možné kamerovou prohlídku potrubí provést, z čehož pak i vyplývá potřeba prodloužení termínu provedení Díla s ohledem na obhospodařování pozemku a klimatické podmínky do doby, kdy bude pozemek umožňovat příjezd, 
1) mění Čl. III Termíny plnění a provedení Díla, odst. 3.3 na toto znění: 
3.3
  Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 31. 10. 2024. Stanovený termín ukončení realizace prací je dnem, kdy nejpozději dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného Díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

2) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3) Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu. 

4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:




Za zhotovitele:
V Praze dne 28. 2. 2024



V Jamném nad Orlicí dne 28. 2. 2024
    ………………………………………….
            

…………………………………

         Mgr. Michal Gebhart, MBA                                      Ing. Michal Mikyska, MBA    
          ředitel Sekce krajinotvorby
                                             jednatel    

         ČR - Státní pozemkový úřad 

    V A K S T A V spol. s r. o. Jablonné n. Orlicí
Za správnost: Blanka Novotná
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