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DODATEK č. 3 
smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 10. 2021 
 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lipová u Přerova 

Smluvní strany: 
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 
na adrese Blanická 1, 779 00 Olomouc 
Zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Renátou Brundovou, vedoucí Pobočky Přerov, Ing. Bc. Erikem Gajdošíkem, Pobočka Přerov
Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 727 957 179
E-mail: 		prerov.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: 				z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Geocart CZ spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Purkyňova 653/143, 612 00 Brno IČO: 25567179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771
Zastoupená: Bc. Ondřejem Hrdličkou a Ing. Pavlem Svobodou, jednateli společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Pavlem Svobodou a Bc. Ondřejem Hrdličkou
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx, xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 3v2d84r
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-9911410247/0100
DIČ: CZ25567179
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):


Čl. I. 
Předmět dodatku 

Předmětem Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo jsou: 
1. Nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změny počtu měrných jednotek, kterými se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to:
a) navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části:
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) z původních 106 MJ na 110 MJ
	
	dílčí část
	MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b)
	100 bm 
	4
	800
	3 200


Hodnota změn činí 3 200 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena. 
b) snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí díla:
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy se mění počet MJ (ha) z původních 67 MJ na 51 MJ
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy se mění počet MJ (100 bm) z původních 49 MJ na 15 MJ
	
	dílčí část
	MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	16
	700
	11 200

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohosp. a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b
	100 bm
	34
	1 000
	34 000

	Celkem
	45 200


Hodnota změn činí 45 200,- Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla sníží o 42 000 Kč bez DPH.


2. Změna termínů plnění dílčích částí díla hlavního celku Návrhové práce:

	
	dílčí část
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	30. 4. 2024
	30. 9. 2024

	6.3.1 i) a) 

	Výškopisné zaměření
zájmového území dle čl. 6.3.1 dle čl.
i) a)
	30. 4. 2024
	30. 9. 2024

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b); DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b)
	30. 4. 2024
	30. 9. 2024

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c)
	30. 4. 2024
	30. 9. 2024

	6. 3. 2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31. 1. 2025
	30. 6. 2025


 
Odůvodnění:
Ke změnám počtu měrných jednotek výše uvedených dílčích částí díla 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b) došlo z důvodu upřesnění navrhovaných prvků PSZ, které bylo dohodnuto na jednání sboru zástupců v rámci KoPÚ Lipová u Přerova.
Důvodem ke změně termínů plnění u dílčích částí díla 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) je vypracování inženýrsko-geologického průzkumu („IGP“), který je podkladem pro vyhotovení dokumentace technického řešení navrhovaného plánu společných zařízení. IGP byl zadán objednatelem s termínem plnění do 13. 5. 2024. Dalším důvodem je objednávka hydrologických dat od ČHMÚ, která jsou nutná pro zajištění zpracování dokumentace technického řešení navrhované vodní nádrže. Dále bude objednatelem zajištěna objednávka posudku technickobezpečnostního dohledu pro kategorizaci vodního díla (vodní nádrže).  S ohledem na změnu termínu dílčí části 6.3.1. „Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)“ dochází rovněž ke změně termínu navazující dílčí části 6.3.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona“.



Čl. II.
Cena za provedení díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto: 

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 289 380,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 105 625,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	224 500,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 619 505,00 Kč

	DPH 21 %
	550 096,05 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 169 601,05 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III. 
Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1457-2021-521101 č. zhotovitele 21.0101 uzavřená dne 27. 10. 2021, ve znění Dodatku č. 1 a 2, nemění.  
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel. 
3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.






	V Olomouci dne 28. 2. 2024
 
	V Brně dne 27. 2. 2024
 

	Za objednatele:  
	Za zhotovitele: 

	 
 
 
 
 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 
	 
 
 
 
 
Ing. Pavel Svoboda
jednatel společnosti Geocart CZ spol. s r.o. 


	
	




Bc. Ondřej Hrdlička
jednatel společnosti Geocart CZ spol. s r.o.


							

						
