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DODATEK č. 4
smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 10. 2021

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. PAVLOVICE U PŘEROVA

Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 1, 779 00 Olomouc
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Renátou Brundovou,                     Mgr. Vítězslavem Pešlem, Janem Zbirovským, Pobočka Přerov 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 957 178
E-mail: j.zbirovsky@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Společnost „Hanousek -  1. Geo - Geodetická kancelář JBS“
Zastoupená dle plné moci za společnost:  Ing. Františkem Hanouskem, Ing. Davidem Dohnalem, jednateli společnosti Hanousek s.r.o.
První společník (reprezentant společnosti): 	Hanousek s.r.o.			
Sídlo:	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
DIČ: 	CZ29186404
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 29186404 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 64090
Druhý společník (účastník společnosti):	1. Geo, spol. s r.o.		
Sídlo:	Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
DIČ: 	CZ01573161
Třetí společník (účastník společnosti):	Geodetická kancelář JBS s.r.o.	
Sídlo:	Juranova 108/24, 682 01 Vyškov
DIČ: 	CZ25540378
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Františkem Hanouskem, Ing. Davidem Dohnalem, jednateli společnosti Hanousek s.r.o.
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx, +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: gksfyds
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov
Číslo účtu: 231956210/0300
DIČ: CZ29186404.
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)



Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk39479899]Předmětem dodatku č. 4 je změna termínů plnění dílčích částí díla hlavního celku Návrhové práce:

	
	dílčí část
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	30. 6. 2024
	31. 10. 2024

	6.3.1 i) a) 

	Výškopisné zaměření
zájmového území dle čl. 6.3.1 dle čl.
i) a)
	30. 6. 2024
	31. 10. 2024

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b); DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b)
	30. 6. 2024
	31. 10. 2024

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c)
	30. 6. 2024
	31. 10. 2024

	6. 3. 2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31. 5. 2025
	30. 9. 2025



Odůvodnění:
Důvodem ke změně termínů plnění u dílčích částí díla 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) je časově náročné a opakované projednávání návrhu PSZ se sborem zástupců a obcí, kteří v průběhu projednávání zásadně měnili své požadavky na vodohospodářská opatření, ÚSES i na opatření ke zpřístupnění pozemků. Teprve po dokončení projednávání návrhu PSZ se sborem zástupců bylo možné poskytnout podklady pro zadání inženýrsko-geologického průzkumu („IGP“), který je podkladem pro vyhotovení dokumentace technického řešení navrhovaného plánu společných zařízení. IGP byl zadán objednatelem s termínem plnění do 13. 5. 2024. Dále objednatel zajistí hydrologická data od ČHMÚ z důvodu dimenzování objektů nádrží a posudek technickobezpečnostního dohledu pro kategorizaci vodního díla, což je nutný podklad pro zpracování dokumentace technického řešení navrhovaných vodních nádrží. 
S ohledem na změnu termínu dílčí části 6.3.1. „Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)“ dochází rovněž ke změně termínu navazující dílčí části 6.3.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1476-2021-521101, a č. zhotovitele: 12/21, uzavřená dne 29. 10. 2022, ve znění Dodatku č. 1až 3 nemění. 
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

	V Olomouci dne 29. 2. 2024



	V Prostějově dne 29. 2. 2024


	
	

	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
	 Ing. František Hanousek

	ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti Hanousek s.r.o.
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