	Číslo Smlouvy Objednatele:   1350-2021-521101		UID : spudms00000014361812
	Číslo Smlouvy Zhotovitele: 069 60/21
	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Travná u Javorníka


DODATEK č. 2
smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území                                Travná u Javorníka
Smluvní strany:
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc.
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník
							Ing. Luděk Augusta, Pobočka Jeseník
Mgr. Radim Kopeček, Pobočka Jeseník

Kontaktní údaje:
Tel.: 		+420 725 901 328
	
E-mail:		olomoucky.kraj@spucr.cz; 
		jesenik.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 				z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)

a

         Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Zeměměřictví Jeseník s.r.o.	
	Sídlo:		Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
	Zastoupené:		Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem	
	
První společník (reprezentant společnosti):	"Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
Sídlo:		Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
DIČ:		CZ64255611

Druhý společník (účastník společnosti):		ZEMĚMĚŘICTVÍ JESENÍK s.r.o.     
Sídlo:		Karla Čapka 553/6, 790 01 Jeseník
	DIČ:		CZ28649664

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek
	V technických záležitostech oprávněn jednat:xxxxx
	Tel.:		xxxxx
	E-mail:		xxxxx 
	ID DS:		gv6y8j4
	Bankovní spojení:		MONETA Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí
	Číslo účtu:		341 302 664/0600  	
	
	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“):

PŘEDMĚT DODATKU
[bookmark: _Ref64871997]
Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu měrných jednotek u následujících dílčích částí díla:


	
	Dílčí část
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	Změna počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Změna ceny v Kč bez DPH

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území 
	ha
	15
	0
	-15
	2 000
	-30 000

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	65
	9
	-56
	600
	-33 600

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	10
	0
	-10
	1 000
	-10 000

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ
	ks
	1
	0
	-1
	20 000
	-20 000




Hodnota díla se celkově snižuje o 93 600 Kč bez DPH.



Předmětem dodatku jsou dále změny termínů plnění u následujících dílčích částí díla: 

	
	Dílčí část / hlavní celek
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1.
	Vypracování plánu společných zařízení 
	30.04.2024
	30.06.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ
	
	

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků               k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	30.04.2025
	30.06.2025



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací. Dodatek je uzavřen v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Odůvodnění:
Podkladem pro změnu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí je zhotovitelem vypracovaný plán společných zařízení, kterým se upřesnil skutečně provedený počet měrných jednotek. 
Důvodem pro změnu termínů plnění dílčích částí díla 6.3.1. – 6.3.2. je skutečnost, že návrh PSZ musí být projednán zastupitelstvem města Javorník. Jednání  zastupitelstva je plánováno na 14.06.2024.

CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	831 080,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	261 560,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	106 400,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 199 040,00 Kč

	DPH 21 %
	251 798,40 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 450 838,40 Kč


[bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 1350-2021-521101, resp. 
č. zhotovitele 069 60/21, uzavřená dne 08.10.2021, ve znění dodatku č. 1, nemění.
Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 
s jeho zněním připojují své podpisy.

	
	


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Zeměměřictví Jeseník s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj	

Místo: Olomouc	Místo: Vysoké Mýto
Datum : 28.02.2024	Datum : 26.02.2024











________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL. M.	Ing. Jaroslav Jakoubek
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti




