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Dodatek č. 5 - Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Určice
DODATEK č. 5
smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Určice
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc. 
Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí Pobočky Prostějov
						     Ing. Hana Cetkovská, Pobočka Prostějov	

Kontaktní údaje:
Tel.:  	+420 724 202 564, +420 602 427 670,
E-mail:	 olomoucky.kraj@spucr.cz; 
	 prostejov.pk@spucr.cz
 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) „Společnost EKOMONITOR + SELLA + GEOS + Ing. Ivo Čevora + Ing. Zdeněk Michalička – GEODEZIE – KoPÚ Určice“
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.
Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, jednateli

První společník (reprezentant společnosti):	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
Sídlo:		Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
DIČ:		CZ15053695


Druhý společník (účastník společnosti):		SELLA & AGRETA s.r.o.             
Sídlo:		T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň
DIČ:		CZ25935721
Třetí společník (účastník společnosti):	GEOS SILESIA s.r.o.                   
Sídlo:	Hradecká 668/1, 746 01 Opava
DIČ:					     CZ28609549
Čtvrtý společník (účastník společnosti):	Ing. Ivo Čevora                   
Sídlo:	xxxxx, 746 01 Opava
IČ:					    15439909
Pátý společník (účastník společnosti):	Ing. Zdeněk Michalička - GEODEZIE, s.r.o.         
Sídlo:	Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
DIČ:					     CZ27466728

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem – jednateli společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
V technických záležitostech zastoupená: xxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: 3v8a5db
Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 272199033/0300
DIČ: CZ15053695
(„Zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou změny termínů plnění u následujících dílčích částí díla: 

	
	Dílčí část / hlavní celek
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1.
	Vypracování plánu společných zařízení 
	30.06.2024
	30.09.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ
	
	

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků               k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	30.06.2025
	30.09.2025




Odůvodnění:
[bookmark: _Hlk159483875]Důvodem pro změnu termínů plnění je složitost zpracování podkladů pro zadání inženýrsko-geologického průzkumu pro dané území.  Návrh plánu společného zařízení byl odsouhlasen na jednání sboru zástupců dne 18.01.2024. Následně objednatel zajistí zpracování IGP, který je podkladem pro vyhotovení dokumentace technického řešení navrhovaného plánu společných zařízení. 
Dále z důvodu směny území se sousedním k.ú. Seloutky došlo ke změně katastrální hranice, jejíž došetření proběhlo dne 13.02.2024. Tuto změnu je nutné zapracovat do návrhu plánu společných zařízení.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1210-2021-521101 a č. zhotovitele: 9278 21 1359, uzavřená dne 03.09.2021, ve znění dodatku č. 1 až č. 4, nemění.
2.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

	V Olomouci dne 04.03.2024
	               V Chrudimi dne 26.02.2024


	Za objednatele:	
	               Za zhotovitele:













________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL. M.		Mgr. Pavel Vančura, 
			Ing. Josef Drahokoupil
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj		jednatelé
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