		Číslo Smlouvy Objednatele: 967-2022-525203/3
		UID : spudms00000014374988
		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Břestek
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Břestek
DODATEK Č. 3
SMLOUVy O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín. 
Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště a
Ing. Petrem Jarotkem, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 373, x x x x x x x x x x
E-mail: j.vavra1@spucr.cz, p.jarotek@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s. r. o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x 
Kontaktní údaje:
Tel.: x x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x x
ID datové schránky: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
DIČ: CZ40527514 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 20. 10. 2022 uzavřena smlouva na vypracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Břestek“. Dne 20. 11. 2023 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 6. 2. 2024 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2.
2. Tímto dodatkem č. 2 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Břestek“. Jedná se o snížení počtu MJ u dílčích částí 6.2.4., 6.2.5., 6.2.8. a hlavního celku 6.4. a navýšení počtu MJ u dílčí části 6.2.6. Důvodem pro změnu počtu MJ je upřesnění na základě skutečného rozsahu provedených prací. Pobočka Uherské Hradiště s uvedeným vyslovila souhlas.
Celková hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí 90 629 Kč bez DPH (plus 41 140 Kč bez DPH a mínus 49 489 Kč bez DPH), což odpovídá cca 2,14 % původní hodnoty smlouvy o dílo, upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
Tato změna smlouvy je v pořadí první změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o první změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 3 654 750,00 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 byla upravena cena díla v důsledku navýšení jednotkových položkových cen vlivem meziroční míry inflace za rok 2022, a činila 3 932 175,00 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 2 byla upravena cena díla v důsledku navýšení jednotkových položkových cen vlivem meziroční míry inflace za rok 2023, a činila 4 237 342,50 Kč bez DPH.    
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě původního znění smlouvy.
    
I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:
Snížení počtu měrných jednotek:

6.2.4.  Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
           	173 MJ x 4235 Kč = 732 655 Kč

6.2.5.  Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
           	12 MJ x 6050 Kč = 72 600 Kč

6.2.8.  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
           	329 MJ x 847 Kč = 278 663 Kč

6.4.	Mapové dílo
           	329 MJ x 847 Kč = 278 663 Kč
Zvýšení počtu měrných jednotek:

6.2.6.  Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
           	62 MJ x 2420 Kč = 150 040 Kč
	Termín: 15. 5. 2024

II. 
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:
1. 
0. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 114 458,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 835 872,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   278 663,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	4 228 993,50 Kč

	DPH 21 %
	   888 088,64 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	     5 117 082,14 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Ve Zlíně dne: 1. 3. 2024		V Plzni dne: 29. 2. 2024
		


________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		Martin Vondráček
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj	jednatel

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková
	položkový výkaz činností –  příloha k dodatku č. 3 ke smlouvě –  komplexní pozemkové úpravy Břestek
	

	 
	hlavní  celek  / dílčí část hlavního celku
	měrná jednotka
	počet měrných jednotek
	cena za měrnou jednotku bez 
dph v kč 10)
	cena bez dph
celkem v kč 10)
	termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	hlavní celek 1 „přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	revize stávajícího bodového pole
	 bod
	30 
	1 500,00
	45 000,00
	15.8.2023

	
	doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	5 
	3 000,00
	15 000,00
	

	6.2.2
	podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	267
	1 500,00
	400 500,00
	15.8.2023

	
	podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	63
	3 000,00
	189 000,00
	

	6.2.4
	zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 sb.
	 100 bm
	173
	4 235,00
	732 655,00
	15.4.2024

	6.2.5
	zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	12
	6 050,00
	72 600,00
	15.4.2024

	6.2.6
	šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	62
	2 420,00
	150 040,00
	15.5.2024

	6.2.7
	rozbor současného stavu                      
	ha
	330
	700,00
	231 000,00
	15.8.2023

	6.2.8
	dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	329
	847,00
	278 663,00
	15.6.2024

	„přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 114 458,00
	15.6.2024

	6.3
	hlavní celek 2 „návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	
	 

	6.3.1
	vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	329
	1 815,00
	597 135,00
	  15.5.2025

	6.3.1 i) a)
	výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy 
	ha
	80
	1 815,00
	145 200,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy 
	100 bm
	70
	1 210,00
	84 700,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy 
	100 bm
	45
	1 210,00
	54 450,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy 
	ks
	4
	12 100,00
	48 400,00
	

	6.3.2 h)
	aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	
	 

	6.3.2 h) i)
	aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	12 705,00
	12 705,00
	na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	7 260,00
	7 260,00
	na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	2 722,50
	2 722,50
	na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	329
	2 420,00
	796 180,00
	15.4.2026

	6.3.3
	předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	24 200,00
	48 400,00
	do 1 měsíce od výzvy objednatele

	6.3.4
	zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	8 470,00
	8 470,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	6.3.5
	aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	
	 

	6.3.5 i)
	aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	16 940,00
	16 940,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	6.3.5 ii)
	aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	9 680,00
	9 680,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	6.3.5 iii)
	aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	3 630,00
	3 630,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	„návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 835 872,50
	xxxxx

	6.4
	hlavní celek 3 „mapové dílo“ 
	ha
	329
	847,00
	278 663,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	„mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	278 663,00
	xxxxx

	rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	
	 

	1. hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 114 458,00
	 

	2. hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 835 872,50
	 

	3. hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	278 663,00
	 

	celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 228 993,50
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	888 088,64
	 

	celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 117 082,14
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