	Číslo smlouvy objednatele: 186-2017-571101	
	Číslo smlouvy zhotovitele:   5/2017
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šilheřovice

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Šilheřovice
Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad       pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

	Zastoupen:
	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zdeněk Šiška, Pobočka Opava
xxx

	Adresa:
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský	 kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	[bookmark: _Hlk126754540]EKOTOXA s.r.o. za společnost "EKOTOXA-GEOPORT"

	Sídlo:
	Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00

	Zastoupen:
	jednatelem společnosti Ing. Michalem Broklem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Michal Brokl

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	rdb3fk8

	Bankovní spojení:
	xxx

	Číslo účtu:
	xxx

	IČO:
	64608531

	DIČ:
	CZ64608531

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxx


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):
Preambule
Předmětem tohoto Dodatku ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla. 
Předmět Dodatku
V čl. IV v bodu 4.1. se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3.6. předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
[bookmark: _Hlk157774242]Čl. IV. Bodu 4.2. se mění takto:
Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3.6. Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. IV. bodu 4.1 a 4.2. v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
4.2.5 Dokumentace nároků vlastníků - aktualizace – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
4.2.6. PSZ:
Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení/ dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
4.2.11. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.
4.2.13. Vypracování stejnopisu dokumentace o vytyčení hranic pozemků – 1x papírové zpracování (1x objednatel) a digitální vyhotovení podle § 90 katastrální vyhlášky.

Předmětem tohoto Dodatku je dále úprava termínů předání etap činností:
3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 28. 02. 2024 na 30. 08. 2024.
Výše uvedené změny měrných jednotek a termínů jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Důvod k uzavření Dodatku: 
Ve výše uvedeném k. ú. byl řešen nedostatek státní půdy pro společná zařízení. Pro zajištění výsledku pozemkových úprav, kterými je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky pro navržená protipovodňová a protierozní opatření a zajištění zpřístupnění pozemků dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, je chybějící výměra nepostradatelná. Z výše uvedených důvodů byly projekční práce přerušeny po dobu vyřešení této situace, tj. zajištění směny nebo výkupu pozemků z jiných katastrálních území do katastrálního území Šilheřovice. Byla zajištěna stanoviska dotčených orgánů státní správy, nabývací tituly k směňovaným pozemkům a žádost včetně zdůvodnění potřeby výměry na SZ byla pobočkou předána k dalšímu projednání nadřízenému pracovišti. V listopadu 2023 byl proces směny ukončen vkladem do katastru nemovitostí. Projekční práce byly obnoveny. 
Z výše uvedeného důvodu bylo přistoupeno k uzavření dodatku.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 až 6 zůstávají beze změn.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Společnost EKOTOXA s.r.o. za společnost "EKOTOXA-GEOPORT"
Místo: Ostrava	Místo: Opava
Datum: 28.02.2024	Datum : 28.02.2024


……………………………	……………………….......	
Mgr. Dana Lišková	Ing. Michal Brokl
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu 	jednatel společnosti
pro Moravskoslezský kraj	EKOTOXA, s.r.o.
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