	UID : spudms00000014385828
	Číslo smlouvy objednatele:  588-2020-514101
	Číslo smlouvy zhotovitele:   123/2020
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jetřichov

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jetřichov
SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 588-2020-514101 ze dne 29. 7. 2020 („Smlouva“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Martina Hejzlarová, Pobočka Náchod
                                                                          Ing. Štěpán Melichar, Pobočka Náchod
Adresa:	Palachova 1303, 547 01 Náchod 
Tel.	+420 727 966 725, +420 727 956 361  
E-mail:	m.hejzlarova@spucr.cz, s.melichar@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupený:	jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx 
Tel./Fax:	xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx 
E-mail:	xxxxxxxxxxxx 
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	500069362/0800
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem Hr.Králové, C.234

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)



Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Důvodem vyhotovení Dodatku č. 4 ke Smlouvě je:
A. Navýšení počtu měrných jednotek z důvodu rozšíření obvodu KoPÚ
B. Změna termínu odevzdání fakturačního celku 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení
C. Změna způsobu předávání digitálních dat.


Předmět Dodatku
Nepodstatná změna závazku
Z důvodu zajištění návaznosti propojení polních cest v k.ú. Jetřichov se sousedním k.ú. Březová u Broumova bylo nutné rozšířit obvod pozemkové úpravy o přilehlou část sousedního katastrálního území. Celková výměra obvodu KoPÚ se zvýšila na 636 ha. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – zvýšení počtu MJ ze 635 na 636 (ha)
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - zvýšení počtu MJ ze 635 na 636 (ha)
3.6. Mapové dílo - zvýšení počtu MJ ze 635 na 636 (ha)
Celková změna hodnoty závazku (zvýšení) upravená tímto dodatkem č. 4 činí 1 700,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Současně dochází ke změně Čl. VI Cena za provedení díla :

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	688 300,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	1084 400,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	190 800,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 963 500,00 Kč

	DPH 21%
	412 335,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 375 835,00 Kč






Změna termínu
Smluvní strany se dohodly na posunu termínu předání dílčích částí z důvodu projednávaného dodatečného rozšíření obvodu KoPÚ a požadavku na úpravu trasy cesty VC5-R dle upřesnění AOPK.
Změna termínů plnění bodu 3.5.1 (včetně částí 3.5.i.a, 3.5.i.b, 3.5.i,c) – Vypracování plánu   společných zařízení – nový termín do 30.4.2024.

V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3.6 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Čl. 4.2 se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref61943163][bookmark: _Ref50585481]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3.6 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
4.2.4. [bookmark: _Ref51580600]Vypracování dokumentace PSZ – 3x listinné vyhotovení určené – 1x objednateli, 1x příslušné obci a 1x obci s rozšířenou působností; digitální vyhotovení určené Objednateli. Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 3x listinné vyhotovení určené – 1x objednateli, 1x příslušné obci a 1x obci s rozšířenou působností; digitální vyhotovení určené Objednateli.
4.2.5. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli.
4.2.6. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení – 1x listinné vyhotovení určené Objednateli a digitální vyhotovení určené Objednateli.
4.2.7. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli.
4.2.8. [bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 3.5.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli.
4.2.9. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli.
4.2.10. [bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.


Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy ve znění předchozích dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 4, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad,	GEOVAP, spol. s r.o.  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký	
kraj		 
Místo: Hradec Králové	Místo: Pardubice
Datum: 06.03.2024	Datum: 05.03.2024





________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský	Jméno: Ing. Pavel Cimpl
Funkce: ředitel Krajského pozemkového	Funkce: jednatel společnosti 
 úřadu pro Královéhradecký kraj	GEOVAP, spol. s r.o.






Příloha:
Příloha č.1 - Položkový výkaz činností KoPÚ Jetřichov – Dodatek č. 4

21/21

