		Číslo smlouvy objednatele: 1260-2021-571101
		Číslo smlouvy zhotovitele:   2021/21
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Darkovičky
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Darkovičky
Dodatek č. 2 ke SMLOUVě O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava, na adrese Krnovská 2861/69, 746 01 Opava
Zastoupená: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, 
Mg. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Zdeněk Šiška, xxx - Pobočka Opava
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGERIS s.r.o.
Společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem
V technických záležitostech zastoupená: xxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: zr6jqnz
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 382293143/0300
DIČ: CZ2576992
 („Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě 
o dílo (dále jen „Dodatek“) na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

Předmět  dodatku

Předmětem tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Darkovičky“, jejímž předmětem je zhotovení a dodání návrhu komplexních pozemkových úprav, je upřesnění měrných jednotek návrhových prací v položkovém výkazu, jež tvoří Přílohu č. 1 smlouvy o dílo.
Jedná se o úpravu článku 3., bodu 3.1 CENA DÍLA, cen a počtu měrných jednotek (MJ) dle skutečné potřeby MJ, navýšení MJ na základě výsledků jednání se sborem zástupců u etap:
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2 – navýšení o 1 MJ (na 51 MJ),
6.3.1 i) c) 	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) – navýšení o 3 MJ (na 4 MJ)
Cena za řádné a včasné provedení Díla je tímto dodatkem upravena následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	890 000,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 182 900,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	182 500,00

	Celková cena Díla bez DPH
	2 255 400,00

	DPH 21 %
	473 634,00

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 729 034,00



Výše uvedené změny měrných jednotek a částek jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí. 
[bookmark: _Hlk121901131]Důvod k uzavření dodatku:
Důvodem k úpravě počtu měrných jednotek jsou požadavky členů sboru zástupců a Města Hlučín na zpracování prvků PSZ a dále dle závěru z kontrolního dne 14.2.2024, kde byl detailně dohodnut rozsah činností (vypracování DTR, GTP, TBD, dat ČHMÚ).
  
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.
Místo: Ostrava		Místo: Brno
Datum: 06.03.2024		Datum: 06.03.2024






________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Dana Lišková		Jméno: RNDr. Josef Glos
Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového	Funkce: jednatel společnosti
úřadu pro Moravskoslezský kraj		
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