Číslo Smlouvy Objednatele: 999-2023-571101/1       UID: 				
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 17/23	
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselí u Oder 2

Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselí u Oder 2
DODATEK Č. 1 ke SMLOUVě O DÍLO
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, na adrese Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín. 
Zastoupená: ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou 
  Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech zastoupená:        Ing. Tomášem Hořelicou, xxx, Pobočka Nový Jičín 
Kontaktní údaje:
Tel.: 		 xxx
E-mail: 		  xxx
ID datové schránky: 		  z49per3
Bankovní spojení: 		  Česká národní banka
Číslo účtu: 		  3723001/0710
DIČ: 	         CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená:
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxx, jednatel
xxx, jednatel
Kontaktní údaje:
Telefon: xxx
E-mail : xxx
ID DS: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Veselí u Oder 2 (dále jen „KoPÚ“).
Z důvodu narovnání smluvních termínů a měrných jednotek na skutečný stav v souladu se Smlouvou o dílo smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku tento Dodatek č. 1 ve, kterém dochází ke změně termínů, měrných jednotek odevzdání dílčích části díla a tomu odpovídající ceny díla. 
1. Předmět Dodatku Č. 1
[bookmark: _Ref64871997]1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je změna termínu plnění u části 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu, a to z důvodu dodatečného šetření hranic s k. ú. Nejdek. Úprava termínu plnění části díla:
	etapa
	dílčí část
	termín dle SOD
	navržený termín

	6.2.4.
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KopÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	31.3.2024
	31.5.2024



2. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu KoPÚ je úprava měrných jednotek dle skutečnosti a tomu odpovídající cena
	[bookmark: _Hlk160439968]etapa
	dílčí část
	MJ
	počet dle SOD
	upravený počet
	cena dle SOD v Kč
	cena dle skutečného stavu v Kč

	6.2.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	517
	520
	465 300,-
	468 000,-

	6.2.4.
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	210
	212
	577 500,-
	583 000,-

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	19
	23
	95 000,-
	115 000,-

	6.2.7.
	Rozbor současného stavu   
	ha
	519
	522
	207 600,-
	208 800,-

	6.2.8.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	519
	522
	207 600,-
	208 800,-

	6.3.1.
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	516
	519
	593 400,-
	596 850,-

	6.3.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	516
	519
	593 400,-
	596 850,-

	6.4.
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	519
	522
	207 600,-
	208 800,-



1. [bookmark: _Ref50757891]Cena díla
[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána v SOD následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 599 800,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 390 800,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	207 600,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 198 200,00 Kč

	DPH 21 %
	671 622,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 869 822,00 Kč


V Dodatku č. 1 se dle skutečnosti upravuje takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 629 200,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 397 700,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	208 800,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 235 700,00 Kč

	DPH 21 %
	679 497,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 915 197,00 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

1. Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Ostrava		Místo: Praha
Datum: 06.03.2024		Datum: 06.03.2024


Elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
Jméno: Mgr. Dana Lišková		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj		Funkce: jednatel
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