

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO
č. 480-2022-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice. 
Zastoupená: 					Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 								Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 								Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená:		Ing. Karlem Zvěřinou, vedoucím Pobočky České 		Budějovice

Kontaktní údaje:
Adresa:		Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Tel.:		+420 727 966 732
E-mail:		cbudejovice.pk@spucr.cz
ID datové schránky:				z49per3
Bankovní spojení:		Česká národní banka
Číslo účtu:		3723001/0710
DIČ:		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: 					Ing. Petrem Kubů, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
							Ing. Petrem Kubů, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx
							xxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxx / xxxxx
E-mail: 		xxxxx
ID datové schránky: 				pb5jxk5
Bankovní spojení: 		ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 		31405/0300
DIČ: 		CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 20.06.2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pěčín u Trhových Svinů“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Zhotovitel požádal dopisem ze dne 20.02.2024 v souladu s čl. 3., bodem 3.6 Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok (dále jen „Průměrná roční míra inflace“) pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud Průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná roční míra inflace uveřejněná Českým statistickým úřadem za rok 2023 činí 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10 %. Objednatel žádost schválil a s navýšením jednotkových položkových cen (měrných jednotek) u dílčích částí 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii), a 6.4 souhlasí. 

Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 165 170,50 Kč bez DPH.
 
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.











Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 462 629,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 137 581,50

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	242 605,00

	Celková cena Díla bez DPH
	2 842 815,50

	DPH 21 %
	596 991,26

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 439 806,76




Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Pěčín u Trhových Svinů - Dodatek č. 5


















PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: České Budějovice		Místo: Praha
Datum:  07.03.2024	Datum:  04.03.2024

elektronicky podepsáno						elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Petr Kubů
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o.








Za správnost: 
	
elektronicky podepsáno

________________________________ 	
Ing. Martina Hiršová
KPÚ pro Jihočeský kraj


Č.j.:  SPU 078981/2024  		Číslo Smlouvy Objednatele:	480-2022-505101		
UID:  spudms00000014373286		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	12/22	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pěčín u Trhových Svinů
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Pěčín u Trhových Svinů - Dodatek č. 5

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	12 
	2 000,00
	24 000,00
	31.03.2023 

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	14 
	6 000,00
	84 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	401
	900,00
	360 900,00
	31.05.2023 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	192
	2 640,00
	506 880,00
	31.01.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	19
	2 640,00
	50 160,00
	31.10.2023 

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	401
	544,50
	218 344,50
	31.05.2024 

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	401
	544,50
	218 344,50
	30.10.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 462 629,00
	30.10.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	401
	1 028,50
	412 428,50
	30.10.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	20
	1 210,00
	24 200,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	30
	1 815,00
	54 450,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	1
	6 050,00
	6 050,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	4
	36 300,00
	145 200,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	7 199,50 
	7 199,50 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	4 114,00 
	4 114,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 542,75 
	1 542,75 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	401
	1 028,50 
	412 428,50 
	30.10.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	24 200,00 
	48 400,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	8 712,00 
	8 712,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	7 199,50 
	7 199,50 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	4 114,00 
	4 114,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 542,75 
	1 542,75 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 137 581,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	401
	605,00
	242 605,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	242 605,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 462 629,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 137 581,50
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	242 605,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 842 815,50
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	596 991,26
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 439 806,76
	








