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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hluboká u Borovan - dopracování

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
č. 1252-2022-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: 					Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 								Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 								Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: 		Ing. Karlem Zvěřinou, vedoucím Pobočky České 	Budějovice
Kontaktní údaje:
Adresa:		Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Tel.:		+420 727 966 732
E-mail:		cbudejovice.pk@spucr.cz
ID datové schránky:				z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) TRAVAL, s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČO: 260 85 518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122
Zastoupená: 		Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou společnosti TRAVAL, s.r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou                   
V technických záležitostech zastoupená: 		xxxxx, zaměstnancem společnosti
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxx
E-mail: 		xxxxx
ID datové schránky: 				6v9764u
Bankovní spojení: 		Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu: 		7000017576/8040
DIČ: 		CZ26085518
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19. 12. 2022 Smlouvu o dílo č. 1252-2022-505101 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hluboká u Borovan - dopracování“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1 a č. 2.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Na kontrolním dnu, konaném dne 23. 2. 2024, byl zkonzultován skutečný stav dopracování návrhu pozemkových úprav a v této souvislosti byl Objednatel Zhotovitelem informován o zásadních skutečnostech, zjištěných při zpracovávání a projednávání návrhu pozemkových úprav. Jedná se zejména o tyto:
- s Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm České Budějovice je nutné vyřešit smysl, význam a účelnost některých historických věcných břemen, tedy jejich případný výmaz nebo naopak převod na nově vznikající pozemky (dle zhotovitele se jedná o následující LV: č. 1, 16, 22, 234, 1675, 1714, 1813, 1824, 60001),
- časově náročná jednání, týkající se návrhu nového uspořádání pozemků v přírodní památce Žemlička (jednání s Krajským úřadem Jihočeského kraje) a v národní přírodní rezervaci Brouskův mlýn (jednání s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR),
- komplikovaná jednání se strategickými účastníky řízení (Město Borovany, SAFARI RESORT s.r.o.), především se jedná o problematiku řešení polních cest, a to jak stávajících, tak nově navržených. V této věci je plánována účast zaměstnanců SPÚ na jednání Zastupitelstva města Borovany, kde bude celá záležitost vysvětlena a řešena.
Vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše bylo mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto, že termín odevzdání části díla 6.3.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona bude posunut z 29. 3. 2024 na 31. 12. 2024.
Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hluboká u Borovan - dopracování - Dodatek č. 3

























PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	TRAVAL, s.r.o.
		

Místo: České Budějovice	Místo: České Budějovice
Datum: 8.3.2024	Datum: 6.3.2024
	


elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno


________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Vendula Valentová
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatelka společnosti
 







Za správnost:



elektronicky podepsáno

________________________________ 
Ing.  Jarmila Najmanová
KPÚ pro Jihočeský kraj












	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hluboká u Borovan - dopracování - Dodatek č. 3

	
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	
	

	6.3 a
	Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 
	1LV
	105
	500
	52 500,00
	15.02.2024

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	3 000 
	3 000,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	500 
	500,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	100 
	100,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	481
	1 100 
	529 100,00 
	31.12.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	14 400 
	28 800,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	23
	3 000 
	69 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	1 000 
	1 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	500 
	500,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	100 
	100,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	684 600,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	481
	580 
	278 980,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	278 980,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	
	
	
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	684 600,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	
	278 980,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	963 580,00
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	202 351,80
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	1 165 931,80
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