	Číslo Smlouvy Objednatele: 1249-2022-521101
	UID : spudms00000014391193			Číslo Smlouvy Zhotovitele: 15/22	
	Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Plinkout II
                  
DODATEK č. 3
smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 12. 2022 (dále jen „Smlouva“)
JEDNODUCHÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. PLINKOUT II

Smluvní strany:
1. Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Ivanem Poláchem, vedoucím Pobočky Olomouc		
	Ing. Michalem Malým, Pobočka Olomouc
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 728 985 717, +420 724 736 356 
E-mail: 	olomoucky.kraj@spucr.cz, 	olomouc.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3			
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
2. Společnost „Hanousek-1.Geo“
První společník (reprezentant společnosti): Hanousek s.r.o.
Sídlo: 						Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
DIČ: 						CZ29186404 
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 64090 
Druhý společník (účastník společnosti): 	1.Geo, spol. s r.o.
Sídlo: 						Hradební 81/6, 796 01 Prostějov 
DIČ: 						CZ01573161
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 78662 
Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná: 
Ing. František Hanousek, Ing. David Dohnal, Ing. Martin Holinka
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem společnosti Hanousek s.r.o.
Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti Hanousek s.r.o.
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx, 
      	jednatelem společnosti Hanousek s.r.o. 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 xxxxx, +420 xxxxx
E-mail: xxxxx
ID datové schránky: gksfyds
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov
Číslo účtu: 231956210/0300
DIČ: CZ29186404 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Hlk39479899]Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo jsou:
1) Nepodstatné změny závazku ze smlouvy, kterými se mění hodnota závazku ze smlouvy, a to navýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí díla a hlavního celku:
· 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z původních 26 MJ na 31 MJ
· 3.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") z původních 26 MJ na 31 MJ
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy se mění počet MJ (ha) z původních 26 MJ na 31 MJ
· 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona z původních 26 MJ na 31 MJ
· 6.4. Hlavní celek „Mapové dílo“ z původních 25 MJ na 31 MJ

	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Navýšení počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.2.8.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	5
	3 025
	15 125

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	5
	4 235
	21 175

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	5
	1 815
	9 075

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	5
	3 630
	18 150

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	6
	3 630
	21 780

	Celkem
	85 305


Hodnota změn činí 85 305 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena. 
Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


2) Změny termínů plnění dílčích částí díla

Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo u dílčích částí díla se mění takto:

	
	Hlavní celek / dílčí část
	Původní termín
	Nový termín

	6.2.8.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	15.4.2024
	31.8.2024

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	31.10.2024
	31.1.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	31.10.2024
	31.1.2025

	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31.10.2025
	30.11.2025



Odůvodnění:
Z výsledků dokončené dílčí části díla 6.2.7 „Rozbor současného stavu s ohledem na přispívající území“ vyplynul požadavek na úpravu plochy řešené pozemkovými úpravami. Pro úpravu obvodu pozemkových úprav je potřeba vypracovat nezbytné geometrické plány, teprve po jejich zápisu do katastru nemovitostí lze navázat dalšími činnostmi na pozemkových úpravách. Důsledkem úpravy obvodu je tedy nejen změna počtu měrných jednotek u dotčených dílčích částí díla a hlavního celku, ale i úprava termínu plnění u navazujících činností.



Čl. II.
Cena za provedení díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy o dílo se mění takto: 

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	545 345,00

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	401 720,00

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	112 530,00

	Celková cena Díla bez DPH
	1 059 595,00

	DPH 21 %
	222 514,95

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 282 109,95


Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.


Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1249-2022-521101 a č. zhotovitele: 15/22, uzavřená dne 19. 12. 2022, ve znění Dodatku č. 1 a 2 nemění. 
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.






Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Hanousek-1.Geo
Místo: Olomouc	Místo: Prostějov
Datum: 11. 3. 2024	Datum: 11. 3. 2024





________________________________ 	___________________________
Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Jméno: Ing. František Hanousek
Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	Funkce: jednatel společnosti

		
		

		___________________________
		Jméno: Ing. David Dohnal
		Funkce: jednatel společnosti
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