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Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dilo — Komplexní pozemkové úpravy Zásada

[bookmark: bookmark0]číslo smlouvy Objednatele: 656-2022-541201
číslo smlouvy Zhotovitele: 25/22 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zásada


DODATEK Č. 5

SMLOUVY O DÍLO
č. smlouvy objednatele 656-2022-541201, č. smlouvy zhotovitele 25/22 ze dne 15.8.2022
[bookmark: bookmark1](dále jen „Dodatek")
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ")
[bookmark: bookmark2]SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec,
na adrese: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Vláškem, odborným radou
Kontaktní údaje:
tel.: +420 725548197 
E-mail: t.macek@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel")

a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
Kontaktní údaje:
tel.: +420 xxxxxxxxx / + 420 xxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxx@xxxxx.cz 
ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 31405/0300 DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel")
Smlouva o dílo — Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Držkov

Smlouva o dílo — Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Držkov

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany" a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana")
#/33

#/33

[bookmark: bookmark5]Článek I.
[bookmark: bookmark6]Úvodní ustanovení
1. 	Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva") k provedení díla s názvem Komplexní pozemkové úpravy Zásada na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Zásada:

[bookmark: bookmark7]Článek II.
Předmět Dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je v souladu s čl. 3 bodem 3.6. smlouvy navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Dle zveřejnění Českého statistického úřadu průměrná meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, je 10,7 %. Zhotovitel požádal dopisem ze dne 20. 02. 2024 v souladu s čl. 3 bodem 3.6. smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen a zapracování uvedené skutečnosti do smlouvy formou dodatku.
2. V souladu se smluvním ujednáním dochází k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) o 10 % u dílčích částí 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h)i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii) a 6.4. 
Celková výše navýšení činí 183 689,00 Kč bez DPH.   

	[bookmark: bookmark8]Hlavní celek 1 „Přípravné práce" celkem bez DPH
	  1 545 324,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce" celkem bez DPH
	           1 461 075,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo" celkem bez DPH
	     329 120,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	  3 335 519,00 Kč

	DPH 21 %
	    700 458,99 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	  4 035 977,99 Kč


3. Vzhledem k výše uvedené změně, se mění rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. smlouvy, takto:







Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS"), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností.

[bookmark: bookmark14]PODPISOVÁ STRANA
[bookmark: bookmark15]Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Pobočka Liberec	                                                           AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo:  Liberec                              Místo:  Praha  

Dne:  5.3.2024						         Dne:  4.3.2024












	________________________________ 
	________________________________ 

	funkce: vedoucí Pobočky Liberec
	funkce: jednatel











Za správnost: Ing. Vladimír Vlášek


		Příloha č.1 ke Smlouvě č. 656-2022-541201 - Položkový výkaz činností
–  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zásada

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	71 
	500,00
	35 500,00
	31.1.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	1 
	6 000,00
	6 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	250
	1 000,00
	250 000,00
	31.3.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	22
	1 500,00
	33 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	191
	3 000,00
	573 000,00
	31.7.2023

	
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - VÍCEPRÁCE
	 100 bm
	2
	3 000,00
	6 000,00
	31.5.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	4
	10 000,00
	40 000,00
	31.7.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	108
	1 500,00
	162 000,00
	31.7.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	272
	770,00
	209 440,00
	30.11.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	272
	847,00
	230 384,00
	29.6.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 545 324,00
	29.6.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	272
	1 815,00
	493 680,00
	30.3.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	70
	1 210,00
	84 700,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	80
	605,00
	48 400,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	80
	1 815,00
	145 200,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)
c) Smlouvy
	ks
	3
	30 250,00
	90 750,00
	 

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	12 705,00
	12 705,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	7 260,00
	7 260,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	2 722,50
	2 722,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	272
	1 815,00
	493 680,00
	31.12.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	24 200,00
	48 400,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	10 890,00
	10 890,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	12 705,00
	12 705,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	7 260,00
	7 260,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	2 722,50
	2 722,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 461 075,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	272
	1 210,00
	329 120,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	329 120,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 545 324,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 461 075,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	329 120,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 335 519,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	700 458,99
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 035 977,99
	 




Česká republika - Státní pozemkový úřad
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	funkce: vedoucí Pobočky Liberec
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