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Dodatek č. 3 smlouvy o dílo  - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nová Dědina

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO
[bookmark: _Hlk36723078]Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nová Dědina
 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín 	
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou
	ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová
	ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková, PhD.
	vedoucí Pobočky Kroměříž
	Kateřina Ježáková
Adresa:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž 
Tel.:	+420 725 900 182, +420 725 469 014
E-mail:	r.zabojnikova@spucr.cz
	k.jezakova@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:	Ing. Petr Šošolík
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Geocentrum spol. s r.o. 
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	Komerční banka a. s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555.
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)


Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 3. 8. 2020 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ“) v k.ú. Nová Dědina (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 a č. 2.
2. V průběhu zpracování KoPÚ byla navržena směna pozemků mezi Státním pozemkovým úřadem a Zemědělským podnikem Kvasicko, a.s. Tato směna probíhá z podnětu pozemkového úřadu, jelikož je třeba získat dostatečnou výměru pro navrhované prvky plánu společných zařízení. Z tohoto důvodu je nutno upravit termín pro předání dílčích částí díla 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů a 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst 1 zákona. Pobočka Kroměříž ke změně termínů vyslovila souhlas.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 8. 2020. 
I.
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto: 
3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	Termín: 15. 9. 2025			(původně 15. 4. 2024)
3.5.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	Termín: 15. 9. 2025			(původně 15. 5. 2024)

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností




	Zlín, dne 11. 3. 2024
Za objednatele:
	Olomouc, dne 4. 3. 2024
Za zhotovitele:

	



Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
	



Geocentrum spol. s r.o. 
Petr Liška
jednatel společnosti





Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Ing. Petr Šošolík
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