Č.j. objednatele: SPU 101043/2024
UID: spudms000014413157 

Dodatek č. 3 - DOHODA o ukončení SoD na KoPÚ v k.ú. Pořejov 
podle § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
mezi smluvními stranami

 
[bookmark: _Hlk99697668][bookmark: _Hlk99697647]Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov
Telefon: 															+ 420 725 002 575
E-mail:																o.chvatalova@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															allGEO s.r.o. 
Sídlo: 																Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 														Ing. Luborem Pekarským, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Lubor Pekarský
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx
Telefon: 															xxxxxx
E-mail: 																xxxxxx
ID DS:																yr3z3x
Bankovní spojení: 												Komerční banka - Plzeň
Číslo účtu: 															2485160297/0100
IČ: 																	   	26349469
DIČ: 																	CZ26349469
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. [bookmark: _Hlk21085598]Smluvní strany uzavřely dne 13.02.2018 smlouvu o dílo č. 84-2018-504204 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pořejov (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Ke smlouvě bylo dále uzavřeno celkem 2 dodatky. 
2. Dne 21.9.2020 předložil zhotovitel sboru zástupců první návrh PSZ a byl projednán další postup z důvodu podané kasační stížnosti ze strany většinového účastníka řízení na nový územní plán obce Hošťka. Dne 30.9.2020 proběhlo jednání zastupitelstva obce Hošťka, na kterém zhotovitel předložil žádost o předběžné schválení navrženého PSZ, ve kterém navrhuje vypuštění prvků ÚP, které jsou předmětem kasační stížnosti. Zastupitelstvo o tomto návrhu hlasovalo a neodsouhlasilo. V současné době jsou u této KoPÚ pozastaveny práce v souvislosti s podanou kasační stížností. Z důvodu, že neustále pokračuje soudní řízení a zahájení přerušených prací se nepředpokládá dříve než v roce 2026, objednatel požádal dne 11.3.2024 o ukončení smlouvy dohodou. 
3.  V návaznosti na výše uvedené a na interní pokyny objednatele se jako nejvhodnější variantou řešení nastalé situace jeví ukončení vzájemné spolupráce na výše uvedeném plnění.  
PŘEDMĚT DOHODY
1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto dohodu za účelem ukončení výše uvedené smlouvy ve znění dodatků č. 1-2, přičemž oba shodně konstatují, že smlouva nebyla do současné doby naplněna.
2. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy provedl níže uvedené fakturační celky:

     Dílčí část 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole
Dílčí část 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
   Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
   Vektorizace vlastnické mapy
   Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
Dílčí část 3.4.4. Rozbor současného stavu
Dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

3. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla uvedené v předmětu dohody v odst. 2 této dohody vyjma dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení.
4. Na základě žádosti a vyčíslení rozpracovanosti bude zhotoviteli uhrazena dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ve výši 64 350,00 Kč bez DPH (15% z celkové výše). S touto výší objednatel i zhotovitel vyjádřil souhlas. Faktura za nedokončené vyhotovení dílčí části bude vystavena nejpozději do 28.3.2024.     
5. Smluvní strany současně prohlašují, že uhrazením částky uvedené v odst. 4 předmětu dohody jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy neplynou žádné další finanční nároky.
6. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost doposud provedených prací. Záruční lhůta se stanovuje na 24 měsíců. Počátek této záruční lhůty je termín podepsání Dohody.
7. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy s tím, že žádná ze smluvních stran nebude nárokovat jakékoli sankce. 





ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tato dohoda je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz této dohody má platnost originálu.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a dále prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

		


V Plzni dne 18. 3. 2024                                              V Plzni dne 15. 3. 2024

Za objednatele:													Za zhotovitele:


„elektronicky podepsáno“										„elektronicky podepsáno“




…………………………											…………………………	
Ing. Jiří Papež	Ing. Lubor Pekarský
Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj	allGEO s.r.o.
         Státní pozemkový úřad												
2

