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                                                                                            Jednoduché pozemkové úpravy v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná
Smlouva o dílo –  Jednoduché pozemkové úpravy v lokalitách U studny a Bergus v k.ú. Perná
dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 419-2023-523101, ze dne 10. 5. 2023 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno 
Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím Pobočky Břeclav 
Kontaktní údaje:
Tel.: 727 956 366
E-mail: breclav.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Společnost právnických osob, které tvoří:
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. - společnost založená a existující podle
právního řádu [České republiky], se sídlem v Praze, IČO:00027049, zapsaná v Rejstříku
veřejných výzkumných organizací vedeném MŠMT
Zastoupená: prof. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxx, xxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: 77jfd47
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 5
Číslo účtu: 24635051/0100
DIČ: CZ00027049
a
AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o. - společnost založená a existující podle právního
řádu [České republiky], se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
8321
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxx, vedoucí projektant
Kontaktní údaje:
Telefon: xxx
E-mail: xxx
ID datové schránky: gv6y8j4

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 341302664/0600
IČ/DIČ: 64255611/CZ64255611
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE
Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je:
A. Snížení počtu MJ – fakturační celek 6.3.1. i) b)  
B. Navýšení počtu MJ – fakturační celek 6.3.1. i) c) 
C. Změna způsobu předávání digitálních částí díla – úprava v čl.7 Smlouvy
D. Změna způsobu předávání faktur – úprava v čl. 4 Smlouvy 
E. Změna ceny díla – úprava v čl. 3.1 Smlouvy

Ad A) Snížení počtu MJ 
Po řádném a včasném odevzdání příslušné části díla atypického charakteru se smluvní strany dohodly na upřesnění počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 6.3.1. i) b):
· DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
Počet MJ (100 bm) se mění z 18 na 12.
· DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
Počet MJ (100 bm) se mění z 7 na 0.

V souvislosti s upřesněním počtu MJ se celková cena díla se snižuje o 42 200,00 Kč bez DPH, tedy o 177 870,00 Kč včetně DPH.

Ad B) Zvýšení počtu MJ 
Po řádném a včasném odevzdání příslušné části díla atypického charakteru se smluvní strany dohodly na upřesnění počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku 6.3.1. i) c) tak, že počet MJ (ks) se mění z 4 na 11.
V souvislosti s upřesněním počtu MJ se celková cena díla se navyšuje o 147 000,00 Kč bez DPH, tedy o 177 870,00 Kč včetně DPH.

Ad C) Změna způsobu předávání digitálních částí díla
Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla
Následující články Smlouvy se mění takto:

V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Čl. 7.2 se mění takto:
[bookmark: _Ref61943163]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

0. [bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 2x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
0. Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
0. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
[bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné a 1x digitální vyhotovení určené po jednom od každé z forem vyhotovení Objednateli a po jednom listinném vyhotovení katastrálnímu úřadu, k rozeslání účastníkům řízení, příslušné obci k veřejnému nahlédnutí.“
AD D) Změna způsobu předávání faktur
Změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle
čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
AD E) CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA
Vzhledem ke změnám uvedeným v bodech A) a B) se celková cena díla se navyšuje o 104 800,00 Kč bez DPH, tedy o 126 808,00 Kč včetně DPH.
Tabulka v čl. 3.1. se mění následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	               127 000,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	325 100,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	452 100,00 Kč

	DPH 21 %
	94 941,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	547 041,00 Kč




ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha: Položkový výkaz činností  


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
Místo: Brno		Místo: Praha
Datum: 18.3.2024		Datum: 15.3.2024





________________________________ 	___________________________
Ing. Renata Číhalová	prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
ředitelka KPÚ pro JMK		ředitel





Za věcnou správnost: Mgr. Robert Bílek
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