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Dodatek č. 2 smlouvy o dílo  - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tučapy u Holešova

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
[bookmark: _Hlk130199729]Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tučapy u Holešova
 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín 	
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou
	ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová
	ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková, PhD.
	vedoucí Pobočky Kroměříž
	Mgr. Aneta Kozáková
Adresa:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž 
Tel.:	+420 725 970 656, +420 602 640 790
E-mail:		r.zabojnikova@spucr.cz a.kozakova@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:	Mgr. Jitka Gardavská
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x x
Tel.:	x x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x x
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	405 27 514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)


Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 9. 6. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Tučapy u Holešova (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1.
2. V průběhu zpracování KoPÚ došlo k nepodstatné změně závazku z důvodu, že v průběhu vypracování KoPÚ byl upřesněn rozsah prací. Konkrétně došlo k upřesnění počtu skutečně provedených měrných jednotek v dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy, 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy a 6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice. Změna rozsahu skutečného provedení prací byla oznámena přípisem zhotovitele, který požádal o změnu závazku ze smlouvy o dílo. Změna závazku byla odsouhlasena Pobočkou Kroměříž. 
Vzhledem ke skutečnosti, že pro pokračování provádění služeb na díle bylo nutno vyčkat na výsledky předběžného geologického průzkumu (GTP), který zajišťovala pobočka Kroměříž a teprve po obdržení výsledků GTP může zhotovitel přistoupit ke zpracování dílčí části 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) a dokončit dílčí část 6.3.1, je nutno o dobu provádění GTP upravit/posunout termíny pro odevzdání uvedených dílčích částí.
3. Původní hodnota závazku ze smlouvy o dílo byla ve výši 1 965 300,00 Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 byla provedena změna hodnoty závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši 26 500,00 Kč bez DPH (plus 9 000,00 Kč bez DPH, minus 17 500,00 Kč bez DPH), což odpovídá 1,35 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.
Změna provedená tímto dodatkem je nepodstatnou změnou závazku. Celková hodnota této  posuzované změny závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši 64 400,00 Kč bez DPH (plus 9 400,00 Kč, minus 55 000,00 Kč bez DPH), což odpovídá 3,28 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.
4. Dále je předmětem tohoto dodatku změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určeno pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.
5. Konečně je předmětem tohoto dodatku změna týkající se předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
6. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo. 
I.
Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto: 
[bookmark: _Hlk130205511]6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
100 MJ × 500,00 Kč = 50 000,00 Kč	(původně 130 MJ)
Termín předání: 30. 6. 2024	(původně 15. 3. 2024)
[bookmark: _Hlk130205530]

6.3.1 i) b)	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
39 MJ × 500,00 Kč = 19 500,00 Kč	(původně 29 MJ)
Termín předání: 30. 6. 2024	(původně 15. 3. 2024)
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
1 MJ × 40 000,00 Kč = 40 000,00 Kč	(původně 2 MJ)
6.3.2 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	Termín předání: 15. 6. 2024	(původně 15. 3. 2024)
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
2 MJ × 4 400 Kč = 8 800 Kč	(původně 1 MJ)
II.
Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Smlouvy se ruší a nový text zní takto: 
3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	839 700,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	909 100,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	162 400,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 911 200,00 Kč

	DPH 21 %
	401 352,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 312 552,00 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).
III.
Dosavadní text věty třetí čl. 4.3 se mění takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
IV.
Dosavadní text věty druhé čl. 7.1 se mění takto:
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Dosavadní text čl. 7.2 se mění takto:
Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:


(h) PSZ:
(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2× listinné a 2× digitální vyhotovení (CD/DVD) určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli, jedno listinné vyhotovení určené příslušné obci a jedno digitální vyhotovení určené příslušné obci s rozšířenou působností;
(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1× listinné a 2× digitální vyhotovení (CD/DVD), určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli, a jedno digitální vyhotovení určené příslušné obci s rozšířenou působností;
(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2× listinné a 2× digitální vyhotovení (CD/DVD) určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli, jedno listinné vyhotovení určené příslušné obci a jedno digitální vyhotovení určené příslušné obci s rozšířenou působností; 
(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – 1× digitální vyhotovení (CD/DVD) určené Objednateli, 1× listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
(v) Výškopisné zaměření zájmového území – 1× listinné a 1× digitální vyhotovení (CD/DVD) určené Objednateli;
(i) [bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2× listinné a 1× digitální vyhotovení (CD/DVD) určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli a 1× listinné vyhotovení příslušné obci;
(j) [bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2× listinné vyhotovení, jedno určené Objednateli (paré č. 1) a jedno příslušné obci k uložení a 1× digitální vyhotovení a (CD/DVD) určené Objednateli + 3× listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu, jedno určené Objednateli, 1× příslušné obci a 1× k rozeslání účastníkům řízení;
(k) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 2× listinné a 2× digitální vyhotovení (CD/DVD) určené po jednom z obou forem vyhotovení Objednateli, 1× listinné vyhotovení příslušné obci, 1× listinné vyhotovení určené každé dotčené obci a 1× digitální vyhotovení (CD/DVD) určené katastrálnímu úřadu;
(l) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
(m) Zpracování mapového díla – 1× listinné a 1× digitální vyhotovení (CD/DVD) určené Objednateli; a
(n) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4× listinné a 1× digitální vyhotovení (CD/DVD) určené po jednom od každé z forem vyhotovení Objednateli a po jednom listinném vyhotovení katastrálnímu úřadu, k rozeslání účastníkům řízení, příslušné obci k veřejnému nahlédnutí.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4.	Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je: 
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností


	Zlín dne 14. 3. 2024
Za objednatele:
	Plzeň dne 14. 3. 2024
Za zhotovitele:

	



Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
	



GEOREAL spol. s r.o.
Martin Vondráček
jednatel společnosti




Dodatek smlouvy o dílo vyhotovila a za správnost odpovídá: Ing. Petr Šošolík
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